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Schwerpunkt der nachfolgenden wissenschaftlichen Arbeit ist die Organisation des 
Stay Rebel Festivals in Chemnitz. Nach mehrjähriger Existenz und dem voranschrei-
tenden Auseinanderfallen der Gründungsstrukturen ist es für das Weiterbestehen die-
ser Veranstaltung zwingend nötig eine Handlungsempfehlung zu schaffen, welche der 
aktuellen und den zukünftigen Generationen der ehrenamtlichen Organisator_Innen 
Anhaltspunkte und Grundwissen darlegt. Warum das alljährliche Stattfinden des Stay  
Rebel Festivals von Bedeutung für den Raum Chemnitz und darüber hinaus ist, wird 
einleitend anhand von Begriffserklärungen und einer kurzen Ausführung der lokalen 
politische Situation erläutert. Dem folgt eine detailliertere Betrachtung des Stay Rebel 
Festivals, seiner Geschichte und bisherigen Struktur, sowie deren Schwachpunkte. Um 
die angestrebte Handlungsempfehlung zu erarbeiten werden Arbeitsanweisungen aus 
einschlägiger Fachliteratur aufgenommen und eingehend betrachtet. Empfehlungen 
und Erfahrungen von regionalen Veranstalter_Innen und von Vereinen der politischen 
Bildungsarbeit beleuchten die Gegebenheiten in und um Chemnitz genauer und geben 
somit einen gezielten Einblick in die regionale und die politisch motivierte Veranstal-
tungslandschaft und deren zu beachtende Schwerpunkte. Anschließend wird das erar-
beitete organisatorische Wissen zusammengefasst, auf das politisch bildende Konzept 
des Stay Rebel Festivals angewendet und als Handlungsempfehlung dargestellt. Die 
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„Eine Gefahr ist aber, dass die Menschen gerade wenn sie die gesellschaftlichen Ten-
denzen als überindividuelle gesellschaftliche Tendenzen erkennen sich vom Handeln 
überhaupt abhalten lassen. Ich glaube es ist das Wichtigste, dass wir den Menschen 
klar machen, dass dies nicht geschehen soll. Die gesellschaftlichen Tendenzen sind 
auch solche die von einzelnen Menschen in letzter Linie getragen werden. Und wenn 
uns immer gesagt wird bei allem Tun: ‚Ja ihr könnt aber den Gang der Welt nicht än-
dern!‘, dann sollen wir antworten: ‚Vielleicht können wir den Gang der Welt nicht än-
dern, aber wir können jedenfalls das tun, was uns als Einzelnen möglich ist.‘. 
Und wenn dieses Tun, diese Einstellung, einmal exemplarisch geworden ist, dann wer-
den sich auch gesellschaftliche Tendenzen ändern. Denn sie sind in Wahrheit nichts 
Übermenschliches, sondern etwas Menschliches.“ 
- Max Horkheimer  
(Theodor W. Adorno / Max Horkheimer / Eugen Kogon: Die Menschen und der Terror. 
Aufzeichnung eines Gesprächs im RIAS am 14.4.1953. Vorträge der RIAS-Funk-
Universität. Berlin. 1953.)  
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1 Einleitung  
Das Auftreten des Do-It-Yourself-Gedankens1 in verschiedensten Lebensbereichen ist 
mittlerweile kein neues Phänomen mehr. Anwendung findet er von handwerklichen 
Tätigkeiten bis hin zur unabhängigen Produktion von Musik und deren Vertrieb. Anlei-
tungen lassen sich medienübergreifend finden. Warum aber diesen Gedanken nur auf 
die Erreichung materieller Ziele richten? Auch Veranstaltungen, wie Konzerte, Flash-
mobs oder öffentliche Versammlungen, werden von Menschen ohne professionelle 
Kenntnisse geplant und umgesetzt. Die Vorteile sind deutlich: die direkte Verfolgung 
eigener Interessen außerhalb typischer abwartender Haltungen und die Beschränkung 
der finanziellen Aufwendungen. Damit einher gehen weiterhin ein Lerneffekt und die 
Befriedigung durch Produktivität und selbst herbeigeführte Errungenschaften.  
Wie bereits erwähnt lassen sich auch öffentliche Versammlungen von Privatpersonen 
realisieren. Zu diesen Veranstaltungen gehören unter Anderem demokratiebildende 
Maßnahmen, deren Planung von politisch engagierten Menschen aus der Mitte der 
Bevölkerung übernommen wird. Als ehrenamtliche Freiwillige organisieren sie bei-
spielsweise Kundgebungen, Demonstrationen oder Sportveranstaltungen ohne kom-
merzielle Ziele. Die Selbstbestimmung eines jeden Individuums und die Stärkung des 
demokratischen Gedankens stehen im Vordergrund. Das Stay Rebel Festival, eine 
jährlich in Chemnitz stattfindende Kundgebung, reiht sich in diese Veranstaltungskultur 
der politischen Eigeninitiative ein. Seit 2007 bemühen sich die Organisator_Innen mit 
einer Mischung aus Bildungsangeboten und einem Unterhaltungsprogramm einen Ort 
zu schaffen, von dem aus Menschen ihren eigenen demokratischen Gedanken sowie 
die Demokratie in der Gesellschaft stärken können. Dies geschieht unter einem Motto, 
das für jedes Festival neu gewählt wird und die dargebotenen Inhalte wiederspiegelt. 
Anders ausgedrückt dienen demokratiebildende Maßnahmen und dementsprechend 
auch das Stay Rebel dazu, menschenverachtenden Tendenzen und Unterdrückungs-
mechanismen entgegenzuwirken. Gleichzeitig bietet es durch das Angebot der Mitar-
beit die Möglichkeit, selbst politisch und organisatorisch aktiv zu werden. Mit diesem 
Hintergrund tanzen, lernen und diskutieren 1000 bis 2000 Besucher_Innen jedes Jahr 
zusammen im Park der Opfer des Faschismus (OdF) bis in die Nacht hinein.  
Das Stay Rebel Festival ist Gegenstand folgender Arbeit. Die Begründung dafür findet 
sich im persönlichen Engagement der Autorin, die selbst zum Organisationskollektiv 
des Festivals gehört und in dessen Bestehen eine Notwendigkeit für die weitere politi-
sche Bildung im Chemnitzer Land und dem Erzgebirge sieht. 
                                                          
1
 Anm. in deutscher Sprache: Mach es selbst. 
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1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 
In den letzten Jahre hatte das Stay Rebel Kollektiv immer wieder organisatorische 
Probleme. Da die Initiatoren die Organisation ehrenamtlich in ihrer Freizeit bewerkstel-
ligen, bleibt wenig Zeit für Reflektionen. Mehrere Anläufe diesbezüglich scheiterten. 
Gleichzeitig bedingt die freiwillige Tätigkeit Einzelner zeitliche Einschränkungen. Auf-
grund eines Nachwuchsproblems ist auch in naher Zukunft nicht mit zusätzlichen Hel-
fer_Innen in der Organisation zu rechnen. Um dies auszugleichen bedingt es einer 
strukturierten und durchdachten Planungsgrundlage, die eine Bewältigung der wieder-
kehrenden Aufgaben erleichtert. Um die Existenz des Festivals für weitere Jahre zu 
sichern und damit einen Anlaufpunkt für gesellschaftliche, demokratische Bildung zu 
erhalten, dient diese Arbeit. Das konkrete Ziel ist es dementsprechend eine Hand-
lungsempfehlung zu geben, wie das Stay Rebel Festival weiter existieren kann ohne 
den Personal-, Zeit- oder Finanzbedarf stark zu erhöhen. Am Ende soll ein leicht ver-
ständliches und dennoch solides Grundwissen zur Veranstaltung eines solchen Events 
bestehen, welches allen bereitwilligen Organisator_Innen die Möglichkeit bietet, sofort 
an der Planung mitzuwirken. Junge Menschen beziehungsweihe neue Veranstal-
ter_Innen sollen in der Lage sein, das bisherige Kollektiv abzulösen und dessen Arbeit 
zu übernehmen. 
1.2 Aufbau der Arbeit 
Folgende wissenschaftliche Arbeit gliedert sich in insgesamt acht Kapitel und deren 
zugehörige Unterkapitel. Zunächst werden die zum Verständnis wichtigen Begriffe er-
läutert und ihr Zusammenhang mit der Zielsetzung dargelegt. Die beiden anschließen-
den Kapitel behandeln die Eventorganisation. An die detaillierten Betrachtungen des 
Stay Rebel Festivals schließen sich Empfehlungen aus einschlägiger Literatur an, die 
aufzeigen wie eine Veranstaltung diesen Rahmens durchgeführt werden kann. Auf 
wiederkehrende Probleme und mögliche Fehlerquellen wird ebenso eingegangen, wie 
auf deren Beseitigung und Vermeidung. Im letzten Kapitel finden die erarbeiteten Emp-
fehlung verschiedener Quellen Anwendungen auf das Prinzip des Stay Rebel Festi-
vals. Dabei werden frühere Methoden mit empfohlenen verglichen. Schlussendlich 
entsteht eine Handlungsempfehlung, die Orientierungspunkte sowie Anleitungen, 
Check- und Expertenlisten für die zukünftige Organisation des Stay Rebel aufzeigt.   
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2 Der Begriff Strukturschwäche 
2.1 Definition 
Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) hat in seinem Kurzbericht von 
2013 eine Rangfolge der strukturschwächsten Gebiete Deutschlands erstellt. Gemes-
sen wurde die Stärke beziehungsweise die Schwäche eine Regionen an vier Merkma-
len: der Arbeitslosenquote, dem Durchschnittseinkommen, der Infrastruktur und der 
Prognose zur Beschäftigungsentwicklung.2 Demzufolge bezeichnet die Strukturschwä-
che einen Zustand, der sich aus der Verbindung von hoher Arbeitslosigkeit ohne ab-
sehbare Verbesserung, einem geringen Einkommen und einer gering entwickelten 
Verkehrsanbindung zusammensetzt. 
2.2 Rechtsextremismus in strukturschwachen  
Gebieten 
Strukturschwache Regionen, in denen sich ein großer Teil der Bevölkerung mit Arbeits-
losigkeit oder einem geringen Einkommen konfrontiert sieht, bieten einen Nährboden 
für rechtes Gedankengut und Rechtsextremismus. Eine Studie des Kompetenzzent-
rums für Rechtsextremismus- und Demokratieforschung der Universität Leipzig (KRe-
Do i.G.) zeigt, dass die Zustimmung zu rechtextremen Einstellung in der Gruppe der 
Erwerbslosen am Größten ist. Berufstätige neigen weniger dazu.3 Die Bestätigung die-
ser Erhebungen in Zahlen4 sowie eine Erklärung dafür finden sich in Rechtextremis-
mus im Wandel: „Unzufriedenheit und pessimistische Zukunftserwartungen bewirken 
das Gefühl der Benachteiligung, Abkoppelung, Ausgrenzung, stimulieren Vorurteile 
gegenüber Fremden und Schwachen und erzeugen den Wunsch nach autoritären 
Konzepten.“5 Durch Globalisierung oder Modernisierung zeigen sich in bestimmten 
Branchen schlechtere Zukunftsaussichten. Erhöhen sich zusätzlich noch die Zuwande-
rungszahlen, formt sich daraus eine Angst vor der möglichen Teilung oder des Verlus-
tes der eigenen Privilegien.6 Aus dieser Bedrohung von außen entwickeln sich dann 
die Ablehnung und Ausgrenzung der Migranten, sprich rechtsgerichtete Einstellungen. 
                                                          
2
 Schwengler, Barbara (2013), S. 1. 
3
 Vgl. Decker, Oliver et al. (2014), S. 40. 
4
 Vgl. Stöss, Richard (2010), S. 68. 
5
 Ebenda, S. 49. 
6
 Ebenda, S. 50 – 51. 
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2.3 Raum Chemnitz als strukturschwaches Gebiet 
Veranschaulicht wurden die bereits erwähnten Auswertungen durch das IAB in einer 
Grafik.7 Sie stellt deutlich klar, dass auch Chemnitz zu den strukturschwächsten Regi-
onen Deutschland gehört, so wie ein Großteil Ostdeutschlands. Dazu zählen auch die 
ländlichen Gebiete im Chemnitzer Umland.  
 
Abbildung 1: Rangfolge der Strukturschwachen Gebiete in Deutschland ab 2014
8
 
                                                          
7
 Siehe Abb. 1. 
8
 Aus Schwengler, Barbara (2013), S. 3. 
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Betrachtet man nun die Erkenntnisse zu Rechtextremismus in strukturschwachen Ge-
bieten mit dem Wissen, das Chemnitz zu diesen gehört, so erschließt sich deutlich, 
dass auch in dieser Stadt und den umliegenden Orten eine erhöhte Gefahr zu antide-
mokratischem Denken und Handeln besteht. Auch der Verfassungsschutz Sachsen 
befürchtet  für 2015 eine erhöhte Gewaltbereitschaft gegenüber Asylbewerbern sowie 
eine steigende Beteiligung von Rechtsextremen in bürgerlichen Protesten, die sich 
gegen die Aufnahme Asylsuchender positionieren.9 Dieser Bericht ordnet Chemnitz im 
sachsenweiten Vergleich ein „rechtsextremistische[s] Personenpotenzial im mittleren 
Bereich“ zu. In Zahlen sind das 150 – 200 Personen.10 Im angrenzenden Erzgebirgs-
kreis sind es 200 – 250 Menschen, die zur Szene gezählt werden.11 Dort zeigen sich 
Rechtsextreme vor allem durch Veranstaltungen für junge Menschen, beispielsweise 
bei Sport oder Konzerten, um „sich potenziellem Nachwuchs attraktiv zu präsentieren 
und diesen ggf. zu rekrutieren.“12 Der Ost-West-Vergleich der KReDo i.G. zeigt zusätz-
lich, dass im Osten, Chauvinismus und Ausländerfeindlichkeit (15,8%/22,4%), auf eine 
weit größere Zustimmung treffen als im Westen (13%/17%)13, also Sachsen und damit 
auch Chemnitz zu den Schwerpunktregionen rechter Tendenzen zählen.  
 
 
                                                          
9
 Vgl. Staatsministerium des Innern (2014), S. 134. 
10
 Ebenda, S. 91. 
11
 Ebenda, S. 99. 
12
 Ebenda, S. 101. 
13
 Vgl. Decker, Oliver et al. (2014), S. 37 – 38. 
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3 Der Begriff Demokratiebildende Maßnahme 
3.1 Definition  
3.1.1 Definition Demokratie 
Der Begriff Demokratie setzt sich zusammen aus den griechischen Wörtern für Volk 
(demos) und herrschen (kratein). Demzufolge bezeichnet er eine Regierungsform, in 
der das Volk durch sich selbst und für sich selbst agiert. Die Interessen der Mehrheit 
stehen folglich im Vordergrund. Vertreten und umgesetzt werden die Anliegen des Vol-
kes durch Vertreter, die aus und von diesem gewählt werden.14 Eine Demokratie er-
laubt den Angehörigen einer Bevölkerung ihre Interessen auszurücken und bietet ihnen 
Möglichkeiten, diese zu verwirklichen.  
3.1.2 Definition Bildung 
Der Begriff der Bildung kann in doppelter Hinsicht verstanden werden. Zum Einen be-
zeichnet er den Aufbau, im Sinne einer Neuschaffung oder Errichtung, zum Anderen 
eine Erziehung oder die Erweiterung des vorhandenen Wissens.  
3.1.3 Definition Demokratiebildung 
Die Demokratiebildung strebt die Errichtung einer Volksherrschaft an und entspricht in 
diesem Sinne dem Begriff der Demokratisierung also der „Bildung oder Stärkung des 
demokratischen Prinzips […] von zuvor nicht demokratisch organisierten Bereichen der 
Gesellschaft.“15 Dem Aufbau oder Ausbau einer Demokratie geht jedoch zwingend der 
Aspekt der Erziehung zur Demokratie bzw. zur Mündigkeit voran. Laut Adorno kann 
eine wirkliche Demokratie nur aus einem mündigen Volk, also aus selbstständig den-
kenden Individuen, bestehen.16 Dazu gehören auch die Kritik an bestehenden Zustän-
den und das Bestreben diese zu ändern. “Demokratie beruht auf der Willensbildung 
eines jedes Einzelnen“17, verlangt „Freiheit zur Kritik und bedarf kritischer Impulse. Sie 
wird durch Kritik geradezu definiert.“18 Antidemokratische Ideale, also solche die sich 
                                                          
14
  Vgl. Schmidt (2004), S.147 – 148. 
15
  Ebenda, S. 150. 
16
  Vgl. Adorno (1966), S. 107. 
17
 Adorno (1969a), S. 133. 
18
 Adorno (1969b). 
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„gegen die selbstständige bewußte Entscheidung jedes einzelnen Menschen“19 richten, 
werden im Zuge der Demokratiebildung abgelehnt. 
Demzufolge setzen sich die Demokratiebildung und deren Maßnahmen aus der Wei-
tergabe des demokratischen Gedankens, der sowohl geprägt ist von Selbstbestim-
mung eines jeden Einzelnen als auch von der Fähigkeit zur Kritik, und der Errichtung 
einer Demokratie zusammen. In dieser wird der demokratische Gedanke von allen 
Teilhabenden zugelassen, die gleichzeitig jeglichen einschränkenden Idealen entge-
genstehen.  
3.2 Bedeutung für Chemnitz und Umgebung 
Für die Chemnitzer Region als strukturschwaches Gebiet, wie in Kapitel 2.3 dargelegt, 
sind demokratiebildende Maßnahmen ein Mittel, um dem dort begünstigtem Rechtsex-
tremismus entgegenzuwirken.  
                                                          
19
 Adorno (1966) S. 107. 
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4 Der Begriff Niederschwelligkeit 
4.1 Definition 
Niederschwelligkeit, oder auch Niedrigschwelligkeit, ist kein wissenschaftlicher Begriff, 
soll zum besseren Verständnis an dieser Stelle dennoch genauer beschrieben werden. 
Der Begriff niederschwellig bezeichnet das Fehlen von Bedingungen, die nur schwer 
zu erfüllen sind. Vor allem bürokratische Herausforderungen müssen nicht bewerkstel-
ligt werden. Dementsprechend sind niederschwellige Angebote schnell und unkompli-
ziert zu erhalten, niederschwellige Aktionen leicht umsetzbar. 
4.2 Bedeutung für demokratiebildende Maßnahmen 
Betrachtet man nun eine demokratiebildende Maßnahme im Bezug auf 
Niederschwelligkeit, so müssen auch hier die eben aufgeführten Merkmale gelten. 
Konkret bedeutet das: freien Zugang für alle Interessierten, die an Demokratisierung 
mitwirken oder an demokratischer Erziehung teilhaben wollen. Die Angebote der Maß-
nahme sind an keine bürokratischen Bedingungen geknüpft, sowie problemlos nutzbar 
und erreichbar. Gleichzeitig kann auch die Umsetzung, beziehungsweise die Organisa-
tion, einer demokratiebildenden Maßnahme in diesem Sinne unbürokratisch sein. Setzt 
man die Interessierten von der Ebene der schlichten Teilhabe auf die Ebene der Orga-
nisation und wählt eine Veranstaltungsart, die weder spezifische Vorkenntnisse noch 
einen bestimmten gesellschaftlichen oder politischen Rang verlangt, so gestaltet sie 
sich ebenfalls niederschwellig.  
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5 Das Stay Rebel Festival 
Das „Stay Rebel“ ist eine politische Kundgebung, die in Form eines Festivals abgehal-
ten wird. Mit einer Mischung aus Bildung und Unterhaltung versuchen die ehrenamtlich 
agierenden Initiatoren der Veranstaltung seit 2007 Menschen aktuelle gesellschaftliche 
und politische Geschehnisse und Missstände aufzuzeigen, sie dafür zu sensibilisieren, 
zur engagierten Eigeninitiative zu ermuntern sowie Möglichkeiten für diese zu bieten. 
Jedes Jahr im Mai oder Juni treffen sich dafür 1000 bis 2000 Interessierte im Park der 
OdF in Chemnitz. An einem Samstag existiert von 14:00 bis 00.00 Uhr ein künstlich 
geschaffener repressionsfreier Raum für Gegner von Faschismus, Rassismus, Sexis-
mus, Homophobie und anderen menschenverachtenden Tendenzen. In diesem Kapitel 
wird das Festival aus Sicht der Autorin, die selbst Teil des Veranstaltungskollektives 
ist, in seiner bisherigen Organisationsform dargestellt. Dazu dienen über die Jahre zu-
sammengetragene Aufzeichnungen und im Austausch mit anderen Kollektivmitglie-
der_Innen erworbene Kenntnisse, über die ich im Folgenden eine Übersicht gebe.  
5.1 Die Zielsetzung 
Die Erstveranstalter_Innen des Stay Rebel Festivals sahen sich sowohl in ihrer Hei-
matstadt Chemnitz als auch in ihrem persönlichen Umfeld mit Angst, Unwissen, Gewalt 
und Ohnmacht konfrontiert. Rechte Pöbeleien in der Innenstadt oder gewalttätige An-
griffe auf das alternative Wohnprojekt Reba84 waren ebenso Teil des Alltags wie die 
Verfolgung offensichtlich linker oder alternativer Jugendlicher durch Angehörige rechter 
Gruppen wie den „New Society Boys“ oder „Freies Netz Chemnitz“. Aus diesem Um-
stand heraus entstand der Wunsch nach Veränderung und Eigeninitiative. Realisiert 
wurde dieser durch den Zusammenschluss zu einem Organisationskollektiv und 
schließlich in der Veranstaltung einer Kundgebung in Form eines Festivals. Das 
Hauptziel dessen war, und ist es, die Demokratie und die Möglichkeiten zur persönli-
chen Entfaltung zu stärken und damit den Repressionen entgegen zu wirken. Die In-
tentionen der Organisator_Innen lassen sich bis heute in drei Unterbereiche gliedern: 
Freiraum, Bildung, Unterhaltung. Die Grundlage besteht aus der Schaffung eines 
angstfreien Raumes, indem sich Menschen frei von jeglicher Unterdrückung bewegen 
können. Im Bereich Bildung finden sich Wissen und Austausch. Den Besucher_Innen 
sollen durch verschiedene Angebote Möglichkeiten aufgezeigt werden sich zu informie-
ren, weiterzubilden, zu vernetzen, sowie selbst bei der Gestaltung des Lebens in der 
Stadt mitzuwirken und es somit zu verbessern. Dazu, dass sich den Festivalteilneh-
mer_Innen zusätzlich über die gesellschaftspolitischen Inhalte hinaus eine Atmosphäre 
des Wohlfühlens bietet, trägt der dritte Bereich bei: ein kulturelles und unterhaltendes 
Rahmenprogramm. Dieses reicht von Verpflegungs- und Betreuungsangeboten bis hin 
zur musikalischen Untermalung durch verschiedene Künstler_Innen. Zusammenfas-
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send formuliert will das Stay Rebel Festival demokratisch bilden, während es gleichzei-
tig für alle Teilnehmer_Innen einen kulturellen Ort entstehen lässt, der frei von jegli-
chen Unterdrückungsmechanismen ist. Damit besitzt das „Stay Rebel“ die in Kapitel 3 
aufgeführten Merkmale einer demokratiebildenden Maßnahme. 
5.2 Die Geschichte des Festivals 
Wie bereits erwähnt, entstand das Festival aus dem persönlichen Wunsch nach Ver-
änderung, der durch den Zusammenschluss einzelner engagierter Individuen realisiert 
wurde. Zum ersten Mal fand das Stay Rebel Festival schließlich am 19. Mai 2007 
statt.20 Es folgten sieben weitere Festivals in Chemnitz und drei zusätzliche Festivals in 
der Kreisstadt Limbach-Oberfrohna, die sich etwa 20 Kilometer nordwestlich befindet 
und dem Landkreis Zwickau angehört. Weiter organisierte das Stay Rebel Kollektiv, 
wie sich die Gruppe der Veranstalter_Innen selbst nennt, Konzerte in der Region. Zwi-
ckau, Glauchau und Döbeln sind hier zu nennen. 
Wie in Tabelle 1 deutlich wird, lässt sich in den Jahren von 2009 bis 2011 eine höhere 
Aktivität des Stay Rebel Kollektivs verzeichnen, welche in den folgenden Jahre wieder 
abnahm. Dieser Rückgang ist vor allem auf das Wegfallen bisheriger Mitorganisa-
tor_Innen und das Fehlen von Neuzugängen  zurückzuführen. Mit diesem Problem 
sieht sich das Stay Rebel Kollektiv seither konfrontiert. Frühere Veranstalter_Innen 
zogen sich aus persönlichen Gründen zurück, widmeten sich anderen Aufgaben oder 
widersprachen den Grundsätzen des Kollektivs, indem sie diskriminierenden Tenden-
zen Raum gaben. wofür kein adäquater Ersatz gefunden werden konnte. Das Nach-
wuchsproblem sollte mit Aufrufen und Vorstellungen in verschiedenen Veranstaltungen 
behoben werden, bisher blieben diese jedoch ohne Erfolg. Ende 2014  war schließlich 
nur noch eine Gruppe von vier Personen für die Organisation des kommenden Festi-
vals übrig. Diese konnte einen problemlosen Ablauf nicht gewährleisten. Im Konsens 





                                                          
20
 Siehe Tabelle 1. 
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Jahr Veranstaltungen 
2007 19.05. Stay Rebel Festival Chemnitz 
2008 21.07. Stay Rebel Festival Chemnitz 
2009 04.04. Stay Rebel Konzert Glauchau 
01.05. Stay Rebel Konzert Zwickau 
23.05. Stay Rebel Festival Chemnitz 
12.06. Stay Rebel Konzert Döbeln 
2010 03.04. Stay Rebel Konzert Glauchau 
15.05. Stay Rebel Konzert Zwickau 
29.05. Stay Rebel Festival Chemnitz 
18.09. Stay Rebel Festival Limbach-Oberfrohna 
09.12. Entgegennahme Preis „Aktiv für Demokratie und Toleranz 2009“ 
2011 20.05. Stay Rebel Konzert Glauchau 
28.05. Stay Rebel Festival Chemnitz 
24.06. Stay Rebel Konzert Zwickau 
20.08. Stay Rebel Festival Limbach-Oberfrohna 
2012 02.06. Stay Rebel Festival Chemnitz 
02.07. Stay Rebel Festival Limbach-Oberfrohna 
2013 25.05. Stay Rebel Festival Chemnitz 
2014 31.05. Stay Rebel Festival Chemnitz 
Tabelle 1: Veranstaltungen des Stay Rebel Kollektivs
21
 
5.3 Zur Bedeutung und Einordnung des „Stay Rebel“ 
5.3.1 Das Festival als regionaler Anlaufpunkt 
Wie bereits in Kapitel 5.1 erläutert, sieht das Stay Rebel Organisationskollektiv seine 
Aufgabe darin einen angstfreien Raum für Bildung und persönliche Entfaltung zu schaf-
fen und somit ein friedliches und nachhaltiges Zeichen gegen Rassismus, Faschismus, 
Sexismus, Homophobie und alle weiteren abwertenden Ismen zu setzen. Dass dieses 
Bemühen erforderlich ist wurde in Kapitel 2.3 ausgeführt. In diesem Sinne ist das „Stay 
Rebel“ neben anderen kleineren und größeren Veranstaltungen eine wichtige Station, 
die eine ganzjährige demokratische Bildungsarbeit unterstützt und aufrecht erhält. 
                                                          
21
 Stay Rebel Festival (2012), URL: http://stayrebel.blogsport.de/chronik. (verfügbar am  9.5.2015). Anm.: 
Daten nach 2012 von Autorin hinzugefügt. 
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Durch seine offene Art bietet es einen Anlaufpunkt, der für Interessierte ohne Probleme 
und einschränkende Verbindlichkeit erreichbar ist. 
5.3.2 Die Reichweite 
Anhand der bereits beschriebenen Geschichte des Festivalkollektivs, lassen sich des-
sen Reichweite sowie dessen zunehmende Bedeutung partiell ablesen. Ausgangs-
punkt ist dabei immer das Stay Rebel Festival in Chemnitz, welches als Ursprung und 
Ausgangspunkt für alle weiteren Aktivitäten fungierte. Werden die Städte, in denen das 
Kollektiv tätig war, auf einer Karte betrachtet, und ist Chemnitz dabei der Mittelpunkt 
dieser Betrachtung, ergibt sich ein Aktivitätsradius des Kollektivs von etwa 45 km. Die 
Reichweiten der einzelnen Veranstaltungen sind dabei, aufgrund mangelhafter bis feh-
lender Dokumentation, nur ungenau aufschlüsselbar. Nur für das Stay Rebel Festival in 
Chemnitz konnte eine Besucher- und Besucherinnenzahl mit steigender Tendenz fest-
gestellt werden. Daraus werden Erhöhungen in der Akzeptanz, der Teilhabe und der 
Wahrnehmung durch die Bevölkerung ersichtlich. Diesen Aufbau einer Institution nah-
men auch andere Organisator_Innen wahr.22 Waren es 2007 etwa 700, wurden 2014 
knapp 1800 Menschen von den Organisator_Innen auf dem Gelände gezählt. Da es 
keinen weder Kartenverkäufe, noch Einlasskontrollen gab und somit nur die Möglich-
keit der Schätzung bestand, sind diese Zahlen unpräzise. Die nachfolgende Tabelle 
gibt die geschätzten Teilnehmer- und Teilnehmerinnenzahlen der Stay Rebel Festivals 
in Chemnitz wieder.  




























Tabelle 2: Besucher- und Besucherinnenzahlen der Stay Rebel Festivals in Chemnitz 
5.3.3 Andere demokratiebildende Maßnahmen in Sachsen im 
Vergleich mit dem Stay Rebel Festival 
Neben dem Stay Rebel Festival gibt es weitere Veranstaltungen in Sachsen, deren 
Charakter grundlegend demokratisch-bildend geprägt ist. Für die Einordnung des Stay 
Rebel Festivals in die politisch-pädagogische Veranstaltungskultur werden nachfolgend 
                                                          
22
 Vgl. Interview mit Alexander Böhm und Sandra Hähle am 26.5.2015, Anhang S. XV. 
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einige ausgewählte Maßnahmen ähnlicher Größenordnung oder identischer Intention 
vergleichend vorgestellt.  
AFFI-Cup und United Colours Antifa-Streetsoccer-Cup 
Der Cup der Antifaschistischen Fußball-Fan-Initiative (AFFI), ist ein Kleinfeld-Fußball-
Turnier23, das jedes Jahr in Chemnitz stattfindet. In Zusammenarbeit mit dem AJZ 
Chemnitz, lädt die AFFI zu einem gemeinsamen Tag am Platz und zu einem Rahmen-
programm aus Vorträgen, Filmen und Diskussionen ein, um ein Zeichen gegen Diskri-
minierung und Ausschluss in der Welt des Fußballs zu setzen. Anmelden darf sich 
jedes Team, das aus sechs Feldspielern und einem Torwart besteht, wobei zwei Spie-
lerinnen weiblichen Geschlechts vorausgesetzt werden24. Auch in Zwickau findet jähr-
lich ein Turnier dieser Art statt, der United Colours Antifa-Streetsoccer-Cup. Der 
Fußballverein Marienthal United 08 realisiert dieses Projekt25 und versteht seine Ver-
anstaltung als „friedlichen Protest gegen Rassismus, Faschismus, Antisemitismus, 
Sexismus und Homophobie“26. Somit gleichen diese Wettbewerbe und ihr zugehöriges 
Rahmenprogramm in ihrem Selbstverständnis dem des „Stay Rebel“, wenn auch ihr 
Schwerpunkt auf dem Fußballsport und dessen gemeinsamer Ausübung liegt. 
Stains In The Sun Festival 
In Art und Inhalt ähnelt das Stains In The Sun Festival dem „Stay Rebel“ auffallend und 
ist aus diesem Grund besonders zu erwähnen. Bei diesem Festival entsteht ebenfalls 
eine Mischung aus Bildung durch Workshops und Vorträge, und einem Unterhaltungs-
programm, das vornehmlich aus genreübergreifender Musik verschiedener Bands be-
steht. Im Gegensatz zum Stay Rebel Festival wird es nicht von wenigen 
Einzelpersonen, sondern von einem Verein, dem Agenda Alternativ e.V., organisiert. 
Ein weiterer Unterschied ist, dass Besucher_Innen nur über einen kostenpflichtigen 
Einlass auf das eingefasste Gelände gelangen. 2015 findet das dritte Stains In The 
Sun Festival in Schwarzenberg im Erzgebirge statt. 27 
                                                          
23
 Alternatives Jugendzentrum e.V. (2015), URL: http://www.ajz-chemnitz.de/index.php?view=article&catid 
=4:allgemein&id=522:11-affi-cup-am-20-juni&format=pdf (verfügbar am 15.5.2015). 
24
 Antifaschistische-Fußball-Fan-Initiative ( 2015), URL: http://affichemnitz.blogsport.eu/2015/05/14/11-affi-
cup-2015 (verfügbar am 15.5.2015). 
25
 Marienthal United 08 (2015), URL: http://united08.blogsport.de/2015/05/06/streetsoccer-cup-am-9-mai 
(verfügbar am 15.5.2015). 
26
 Marienthal United 08 (2015), URL: http://united08.blogsport.de/action (verfügbar am 15.5.2015). 
27
 Vgl. Agenda Alternativ e.V. (2015), URL: http://www.agenda-alternativ.de/events/stains-in-the-sun-2015 
(verfügbar am 17.5.2015). 
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Smash Your Attitudes Festival  
Wie das „Stains In The Sun“ ähnelt auch das Smash Your Attitudes Festival im dem 
„Stay Rebel“. Veranstaltet vom AJZ Chemnitz findet es wie das Stay Rebel Festival 
einmal im Jahr in einem öffentlichen Park, dem Konkordiapark, in Chemnitz statt. Auch 
hier stehen den Besucher_Innen kostenfrei Unterhaltung und Bildung in Form von Li-
vemusik, Workshops, Infoständen, Kulinarik und Raum zur Entspannung zur Verfü-
gung. Charakteristisch ist für dieses Event der zusätzliche sportliche Schwerpunkt. Da 
der Konkordiapark eine Skateanlage besitzt, finden zusätzlich Wettbewerbe und freie 
Darbietungen darin statt. 28 
 
Abbildung 2: Collage aus Flyern der vorgestellten demokratiebildenden Maßnahmen 
                                                          
28
 Vgl. Alternatives Jugendzentrum e.V. (2015), URL: http://www.ajz-
chemnitz.de/index.php?view=article&catid=1%3Akonzerte-ajz-talschock&id=524%3Asmash-your-
attitudes-2015&format=pdf&option=com_content&Itemid=6 (verfügbar am 13.6.2015). 
Das Stay Rebel Festival 15 
 
5.4 Organisationsstruktur der vergangenen Jahre 
Bevor im Mai oder Juni das Stay Rebel Festival stattfindet, beginnt eine kleine Gruppe 
bestehend von 4 und 8 Personen sich den organisatorischen Fragen zu widmen. Dies 
geschieht im Oktober oder November. In offenen Plenen werden aktuelle und lokale 
politische sowie gesellschaftliche Zustände erörtert, erste Ideen für die Gestaltung des 
Festivals zusammen getragen, Kommunikationsgrundlagen geschaffen und neue Ter-
mine für folgende Plenen vereinbart. In diesem Kapitel wird die Arbeitsweise des Kol-
lektivs auf zwei Weisen betrachtet: chronologisch und in logische Ressorts unterteilt. 
Dabei ist zu bemerken, dass die zeitlichen Abläufe sich stellenweise überschneiden 
und sich nicht sequentiell gestalten. 
5.4.1 Die Verantwortung 
Die Grundvoraussetzung zur Organisation des „Stay Rebel“ ist der Wille zur Durchfüh-
rung, den die Mitglieder_Innen des Kollektivs teilen müssen. Um dieses zu bilden und 
weitere Helfer_Innen zu akquirieren bedarf es einen oder mehrere Initiatoren. Dabei ist 
festzuhalten, dass sich bis zu 100 Menschen begeistert am Festivaltag engagieren. Für 
die halbjährige Vorarbeit ist die Beteiligung der Freiwilligen jedoch weitaus geringer. 
Aus diesem Grund beschränkt sich die Arbeitsgemeinschaft in diesem Zeitraum meist 
auf die bereits erwähnten vier bis acht Personen, wobei externe Ansprechpartner und 
fachliche Unterstützer nicht berücksichtigt wurden. Besonders Wert wird bei der Zu-
sammenstellung des Kollektivs darauf gelegt, dass sich politische Ansichten gleichen. 
Schon hier werden verachtende Tendenzen strikt abgelehnt und ausgeschlossen. Hat 
sich das Organisationskollektiv zusammengefunden, stellen sich die Freiwilligen in 
Plenen gemeinsam den organisatorischen Aufgaben. Diese finden in der Anfangszeit 
offen statt, das heißt: die Termine werden über befreundete Vereine, mündliche Wei-
tergabe und Kanäle sozialer Medien, wie zum Beispiel facebook®, nach außen kom-
muniziert. Dadurch erhofft sich das Stay Rebel Kollektiv noch unbekannte Menschen 
anzusprechen und ihnen die Möglichkeit zu geben sich bei der Gestaltung einzubrin-
gen. Vor allem jüngere Generationen sollen so an die Arbeit herangeführt werden um 
die Zukunft des Festivals zu sichern und altersübergreifende gesellschaftspolitische 
Themen aufzugreifen. Werden die Inhalte konkreter und die ausgetauschten Daten 
empfindlicher wird die Öffentlichkeit von den Plenen ausgeschlossen. Bevor das Kol-
lektiv rechtswirksame Tätigkeiten ausführt, stellt es sich unter die Trägerschaft eines 
Vereines, der als rechtlicher und wirtschaftlicher Vertreter des Organisationsteams 
auftritt. Einzige Voraussetzung für die Übernahme der Trägerschaft ist die Anerken-
nung des Vereins als gemeinnützig. 
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Um die Aufgaben des Kollektivs zu strukturieren sind diese in Ressorts mit jeweils ei-
nem Hauptverantwortlichen aufgeteilt. Vor deren Bearbeitung durch Einzelne werden 
sie jedoch im Beisein des vollständigen Teams besprochen. Eigenmächtige Entschei-
dungen, die Konsequenzen für die gesamte Gruppe oder das Festival mit sich bringen 
sind unerwünscht und schädigen das Vorankommen ebenso wie das Vertrauen unter-
einander. Die Kommunikation der Ressorts, sowie aller Organisator_Innen findet ne-
ben der persönlichen Absprache im Plenum über ein eigenes Online-Forum mit 
gleicher Rechtevergabe für alle Kollektivmitglieder_Innen statt. Auch dieses teilt sich in 
die jeweiligen Kategorien um Übersichtlichkeit zu wahren. Die Zusammenkünfte finden 
ein Mal pro Woche an einem gemeinsam gewählten Wochentag statt, bei geringerem 
Bedarf auch seltener. Bei dieser Arbeitsweise wird von jedem Einzelnen ein hohes 
Maß an Eigenständigkeit und Zuverlässigkeit gefordert. Das Aufgabenpensum erhöht 
sich mit zum Festivaltag aufrückendem Datum. 
5.4.2 Die Grundlagen 
Die erste Aufgabe, die sich dem Organisationskollektiv stellt ist die Terminfindung. Für 
konkretere Planungen und Buchungen ist ein logisch gewählter Festivaltag unbedingt 
nötig. Logisch bedeutet in diesem Fall, äußere Umstände bei der Wahl einzubeziehen. 
Dazu gehört neben der Wettereinschätzung die Beachtung bereits veröffentlichter 
Termine anderer Festivals oder Veranstaltungen in und um Chemnitz. Das Datum des 
„Stay Rebel“ fällt i.d.R. auf einen Samstag im Mai, seltener im Juni. Hat sich die Grup-
pe auf einen Termin geeinigt erfolgen die ersten bürokratischen Schritte. Grünflächen-
amt und Ordnungsamt der Stadt Chemnitz erhalten je eine Anmeldung aus dem 
Kollektiv. Da das Stay Rebel Festival als Kundgebung angemeldet wird und somit die 
Versammlungsfreiheit berührt, bedarf es keiner konkreten Genehmigung seitens der 
Behörden. Rechtsgrundlage hierfür ist das Sächsische Versammlungsgesetz das be-
reits in Absatz 1 klar regelt: “Jedermann hat das Recht, öffentliche Versammlungen 
und Aufzüge zu veranstalten und an solchen Veranstaltungen teilzunehmen“29. Absatz 
3 definiert die Versammlung als „örtliche Zusammenkunft von mindestens 2 Personen 
zur gemeinschaftlichen, überwiegend auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbil-
dung gerichteten Erörterung oder Kundgebung.“30 Da das Stay Rebel Festival, wie be-
reits erwähnt, in Form einer Kundgebung stattfindet passt es problemlos in diese 
Vorgabe. Vom Grünflächenamt erfolgen Reservierung und schließlich die Übergabe 
des Parks der Opfer des Faschismus an die Veranstalter_Innen am angemeldeten 
Tag. Das Stay Rebel Festival findet für die Besucher_Innen von 14:00 bis 00:00 statt. 
                                                          
29
 SächsVersG (2012), S. 54, §1, Abs. 1. 
30
 Ebenda 18, S. 54, § 1, Abs. 3. 
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Alle weiteren Aufgaben sind in die Ressorts Finanzen, Infrastruktur, Öffentlichkeitsar-
beit, Bildung und Bands untergliedert. Auch wenn die Verantwortungen exakt geteilt 
sind, so findet die Bearbeitung teilweise gebietsübergreifend statt. So werden die ver-
schiedenen und schwankenden Pensen in den Ressorts ausgeglichen. 
5.4.3 Die Finanzplanung 
Ist ein Datum festgesetzt muss der finanzielle Rahmen, indem sich der Aufbau des 
Festivals vollzieht, abgesteckt werden. Das „Stay Rebel“ stützt sich dabei ausschließ-
lich auf Mittel aus Fonds zur Förderung demokratiebildender Maßnahmen und den 
Tageseinnahmen der eigenen Veranstaltung. Diese entstammen der Bar, die jedes 
Jahr zur Versorgung der Teilnehmer_Innen betrieben wird. Förderinitiativen stellen für 
politische Bildung und Jugendarbeit zahlreiche Geldmittel zur Verfügung. Das Kollektiv 
achtet darauf, keine unverhältnismäßigen Summen anzustreben und den Kostenbedarf 
möglichst gering und damit übersichtlich zu halten. Es gilt überflüssige Beanspruchun-
gen finanzieller Mittel zu vermeiden, die anderen demokratiebildenden Maßnahmen zu 
Gute kommen könnten. Eine Quelle, die das Stay Rebel Festival jedes Jahr nutzt ist 
der Lokale Aktionsplan für Toleranz und Demokratie gegen Gewalt, Rechtsextremis-
mus und Fremdenfeindlichkeit der Stadt Chemnitz (LAP). Weitere Initiativen sind unter 
anderem die Amadeo Antonio oder Rosa Luxemburg Stiftung, der Lazar-Zais-Fonds 
(bis 2014 Lazar-Lichdi-Initiativfonds) oder der Soziokulturelle Jugendfonds. Zwischen 
4000 und 12000 Euro bewegte sich der finanzielle Rahmen des Festivals in den letzten 
Jahren, orientiert am geplanten und zu erwartenden Aufwand. Da das Stay Rebel Fes-
tival erfahrungsgemäß nicht den Höchstbetrag jeder Fördermaßnahme erhält und ver-
einzelt die Mittel bereits erschöpft sind, liegt die tatsächlich nutzbare Summe meist weit 
unter dem angestrebten Betrag. Nach der Jahreswende werden die Anträge zu den 
Vergabestellen gesendet. Je nach Stiftung oder Fonds variieren die Förderperioden 
und damit die Abgabetermine der Anträge für die Zuschüsse. Desweiteren sind Bear-
beitungszeiten zu beachten. Der Januar hat sich in diesem Zusammenhang als geeig-
neter Monat für den Abschluss Finanzplanung erwiesen. Bis zum Dezember werden 
die Vorbereitungen dafür getroffen. Dazu zählen das Ausfüllen der Anträge, die Über-
arbeitung der aktuellen Projektbeschreibung, die Kalkulation der aufzuwendenden 
Summe sowie die Auswahl der beanspruchten Fördermittelstellen. Das Ressort Finan-
zen wird von mindestens einem Organisationsmitglied betreut, das sowohl ständige 
Aktualisierungen am Budget und den zugehörigen Kalkulationen vornimmt als auch die 
zugestellten finanziellen Mittel verwahrt und Zahlungen tätigt.  
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5.4.4 Die Infrastruktur 
Zur Infrastruktur gehören alle materiellen und immateriellen Hilfs-,  sowie personelle 
Mittel, die am Tag des Festivals vor Ort unbedingt zur Verfügung stehen müssen, um 
reibungslose Abläufe zu gewährleisten. Dementsprechend muss deren Organisation 
rechtzeitig in die Planung eingebunden werden. Auch hier gilt erfahrungsgemäß, dass 
Anfragen im Voraus zu empfehlen sind. Sollten gerade materielle Vorräte beim jeweili-
gen Vermieter bereits erschöpft sein, bleibt ausreichend Zeit, einen anderen zu ermit-
teln und dort benötigte Gegenstände anzufragen. In folgender Übersicht sind die Mittel 
dargestellt, welche für den Aufbau der Infrastruktur erforderlichen sind. 
 
Abbildung 3: Infrastruktur des Stay Rebel Festivals
31
 
Die Einladungen an Kleinkünstler_Innen, Vereine und politische Projekte gelten in dem 
Sinne als immateriell, als dass diese nur mündlich vorgenommen werden müssen. In 
den meisten Fällen ist sogar das unnötig. Dank der Etablierung des Festivals über die 
letzten acht Jahre ist allein das Stattfinden dessen ausreichend um diese Gruppen zum 
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 Anm.: Von der Autorin erstellte Übersicht. 
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mitwirken zu bewegen. In der Vergangenheit hat das „Stay Rebel“ außenwirksam deut-
lich bewiesen wie Willkommen die Anwesenheit von ehrenamtlich auftretenden Künst-
ler_Innen, Kreativen und antirassistisch Engagierten ist. Diese Möglichkeit wird seither 
bereitwillig und ohne weitere Absprachen von Menschen dieser Gruppierungen ange-
nommen. An diesem Punkt lässt sich an jedem Festivaltag erneut ablesen, dass der 
angestrebte Austausch in der Zivilgesellschaft auf Zuspruch trifft. Um den gesammel-
ten Müll beseitigen zu lassen genügt telefonische Anfrage beim entsprechenden Dienst 
und gilt daher ebenfalls als immateriell. Die Organisation der Infrastruktur erfordert den 
umfangreichsten zeitlichen Aufwand und daher mindestens zwei ständig daran arbei-
tende Personen. Oft werden kleinere Aufgaben an Bearbeiter_Innen anderer Zustän-
digkeitsbereiche abgegeben. Einzig die Planungen der musikalischen Akteur_Innen 
und des inhaltlichen Programms sind in je ein eigenes Ressort verlagert. Telefonate, 
das Abschließen von Mietverträgen und die zeitliche Planung für Lieferungen sowie 
Abholungen am Festivaltag sind Hauptbestandteile der Arbeit an der Infrastruktur. 
5.4.5 Die Öffentlichkeitsarbeit 
Zwischen 1000 und 2000 Menschen besuchen jährlich den Park der Opfer des Fa-
schismus in Chemnitz um dem Stay Rebel Festival beizuwohnen. Auch wenn die Ver-
anstalter_Innen keine kommerziellen Ziele verfolgen und die finanziellen 
Aufwendungen nur zu einem relativ kleinen Teil aus den Tageseinnahmen generiert 
werden müssen, wird dennoch eine möglichst hohe Besucher- und Besucherinnenzahl 
angestrebt. Dieser Wunsch entspringt dem verfolgten Ideal einer selbstbestimmten 
demokratischen und angstfreien Gesellschaft, welches mit dem „Stay Rebel“ ange-
strebt werden soll und nur durch zahlreiche Beteiligung aus der Bevölkerung heraus 
umsetzbar ist. Nur so können möglichst viele engagierte Menschen zusammenfinden 
und gemeinsam am Festivaltag und in der Zukunft aktiv werden. Um Besucher_Innen 
in großer Zahl anzuziehen und Informationen zum kommenden Festival zu verbreiten 
betreibt das Festivalkollektiv Öffentlichkeitsarbeit. Neben dem von den Veranstal-
ter_Innen selbst angelegten und bedienten Weblog werden zusätzliche externe Kanäle 
verwendet. Dabei ist das „Stay Rebel“ in Sozialen Netzwerken, Stadtmagazinen und 
deren Webauftritten, im Lokalradio sowie in gedruckten Medien vertreten. Bis auf die 
Druckerzeugnisse wird in kein anderes Werbemittel finanziell investiert. Viele Inserate 
sind kostenfrei nutzbar und nur solche werden für das Stay Rebel Festival in Anspruch 
genommen. Dies stellt sicher, dass der Großteil der bereitgestellten Fördermittel  für 
Inhalt und Infrastruktur des Festivals verwendet wird. Grafiken, die für Poster, Flyer, 
Sticker oder Banner benötigt werden, fertigt ein Mitglied des Kollektivs an, sodass da-
für keine Kosten anfallen. Diese Grafiken werden dann ebenfalls für die Webauftritte 
verwendet.  
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o BLITZ!  




o Eigener Weblog34 
o Radio T (unkommerzielles Lokalradio in Chemnitz) 
o Präsenz auf anderen Veranstaltungen 
Alle Kanäle müssen von den Organisator_Innen regelmäßig und rechtzeitig vor dem 
Veranstaltungstag betreut werden. Eventuelle Abgabetermine sind hierbei zwingend zu 
berücksichtigen und einzuhalten. Das gilt vor allem für die Stadtmagazine, die ihre In-
halte neben Onlineauftritten zusätzlich über gedruckte Ausgaben verbreiten. Auch die 
                                                          
32
 Anm.: Auftritt als Kollektiv unter www.facebook.de/stayrebelfestival und als temporäre facebook-
Veranstaltung. 
33
 Anm.: Nur temporärer Eintrag als Veranstaltung unter http://www.lastfm.de/events auffindbar. 
34
 Anm.: Weblog auffindbar unter www.stayrebel.blogsport.de. 
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Bestellung und Verbreitung der selbst designten Druckerzeugnisse bedingt eine zeitkri-
tische Planung. Sobald alle Inhalte für das kommende „Stay Rebel“ verbindlich sind, 
sollten Poster und Flyer in Auftrag gegeben werden. Als angemessen hat sich in die-
sem Fall eine Verbreitung etwa einen bis anderthalb Monate vor dem Festivaltermin 
erwiesen. Sticker werden gesondert behandelt da diese keine konkreten Inhalte dar-
stellen sondern auf ihnen lediglich Name und eine Adresse für weitere Informationen 
zu finden sind.35 Sie dienen einzig zur Generierung von Aufmerksamkeit und können 
über einen unbegrenzten Zeitraum hinweg verwendet werden. Für den Druck nutzt das 
Kollektiv kostengünstige Onlinedruckereien, wie beispielweise flyeralarm.de oder 
flyerpilot.de. Ein aktueller Preisvergleich verschiedener Anbieter ermöglicht oft weitere 
finanzielle Einsparungen. Onlineauftritte sind die am simpelsten zu betreuenden Wer-
bekanäle. Hier sind kurzfristige Veröffentlichungen oder Änderungen möglich, deren 
Umsetzung spontan und ohne großen Aufwand erfolgt. Meist übernimmt ein einzelnes 
Organisationsmitglied die Verwaltung des Ressorts Marketing und aller Webauftritte, 
um eine zeitgleiche beziehungsweise rechtzeitige Verbreitung der gewünschten Infor-
mationen zu garantieren. In dem sozialen Onlinenetzwerk facebook® ist das Stay Re-
bel Festival zwei Mal vertreten: zum Einen als Seite, die das Festival und das 
zugehörige Kollektiv ganzjährig repräsentiert. Zum Anderen als Veranstaltung, die nur 
temporär genutzt wird. An dieser ist grob ablesbar, wie viele Menschen die Werbung 
erreicht. Zwar fehlen die Werte anderer Kanäle, dennoch erwies sich die Zahl der Zu-
sagen in den facebook®-Veranstaltungen als annähernd zutreffend, da sich der Groß-
teil der Teilnehmer_Innen aus einem jungen Teil der Gesellschaft generiert, der dieses 
soziale Medium  nutzt. Außerdem bietet facebook® Besucher_Innen und Interessierten 
die oft in Anspruch genommene Möglichkeit unkompliziert und direkt mit den Organisa-
tor_Innen in Verbindung zu treten und Wertungen zu deren Aktivitäten abzugeben. Den 
Veranstalter_Innen hilft dies wiederum, die Wünsche der Zielgruppe zu erkennen und 
umzusetzen. Um Interessierten persönlich die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und 
Informationsbeschaffung zu geben, tritt das Stay Rebel Festival häufig auf ähnlichen 
Veranstaltungen, wie die in Kapitel 5.3.3 beschriebenen, auf. Am zentralen Informati-
ons- oder an einem eigenen Stand können Veranstalter_Innen des „SR“ angesprochen 
auf werden. Potentielle Kollektivmitglieder_Innen finden hier einen Anschlusspunkt. 
Des Weiteren steht das Kollektiv in freundschaftlichem Austausch mit anderen demo-
kratiebildenden Maßnahmen in Sachsen. Ein Bewerben dieser Veranstaltungen ist 
daher selbstverständlich und wird von den externen Organisationsgruppen erwidert.  
In das Ressort der Öffentlichkeitsarbeit fällt auch das Design der Werbemittel. Jedes 
Jahr entwickelt eine, im Kollektiv aktiv beteiligte, Grafikerin ein neues Konzept zur Au-
ßenwirkung. Das beinhaltet die Gestaltung von Postern, Flyern, Stickern, Onlineban-
                                                          
35
 Siehe Abb. 4. 
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nern und Pässen. Beeinflusst wird diese durch das Motto des Festivals, das jedes Jahr 
neu gewählt wird und den inhaltlichen Schwerpunkt komprimiert darstellt. 
  
Abbildung 4: Stickerdesigns des Stay Rebel Festivals 2014 
5.4.6 Das Programm 
Das Hauptaugenmerk der Festivalveranstalter_Innen liegt auf dem dargestellten Inhalt, 
denn um gegen menschenverachtende Tendenzen und Unterdrückungsmechanismen 
jeglicher Art vorzugehen wurde das „Stay Rebel“ gegründet. Dennoch bietet das Festi-
val neben den politisch bildenden Inhalten zusätzlich ein unterhaltendes Rahmenpro-
gramm, das die Besucher_Innen zum ganztägigen Aufenthalt im Park der OdF einlädt. 
Bildung 
Das Bildungsprogramm des Festivals setzt sich aus verschiedenen Angeboten zu-
sammen. Dabei wird stets versucht Themen aufzugreifen, die aktuell in der Gesell-
schaft diskutiert werden oder solche die trotz, beziehungsweise aufgrund, ihrer stetigen 
Gegenwärtigkeit nur unterschwellig wahrgenommen werden. 2014 waren das Asylpoli-
tik und Sexismus, 2013 die Verbreitung rechtsextremer Inhalte durch die Anpassung 
an Subkulturen und die Gefahr eines neuen Faschismus in Ungarn. In Vorträgen und 
Workshops können Interessierte sich explizit zu den ausgewählten Schwerpunkten  
weiterbilden und darüber diskutieren. Referent_Innen finden sich über soziokulturelle 
Einrichtungen aller Art. Diese existieren unter Anderem in Form von Vereinen, Bil-
dungskollektiven, Hochschulgruppen, selbstverwalteten Jugendzentren aber auch als 
Einzelpersonen, zum Beispiel Autor_Innen oder Aktivist_Innen. Ansprechpartner für 
das Stay Rebel Festival waren in den letzten Jahren neben dem Netzwerk für Demo-
kratie und Courage e.V, zum Beispiel der Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten 
Sachsen e.V. und der Alternatives Jugendzentrum e.V.  Zusätzlich bietet das Festival 
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auch außerhalb der Vortrags- und Workshopzelte Raum zur Auseinandersetzung mit 
politischen Inhalten. Die Gäste können sich untereinander austauschen oder an Infor-
mationsständen Einsicht in Materialen zu verschiedensten Themen nehmen. Das Kol-
lektiv lädt neben den Referent_Innen auch Organisationen und Projekte aus Sachsen, 
seltener auch aus anderen Regionen, dazu ein, sich auf dem Stay Rebel Festival zu 
repräsentieren. So wird eine Vielfalt an Informationsmöglichkeiten geschafften. Ein 
bestimmtes Areal im Park der OdF wird für diese Stände reserviert, die Gestaltung 
derer bleibt den Initiativen selbst überlassen. Außerdem gibt es jedes Jahr einen zent-
ralen Informationspunkt, der von einem Organisationsmitglied betreut wird. Dort kön-
nen Festivalbesucher_Innen bei Problemen Hilfe erhalten, diskriminierende Vorfälle 
melden und Informationsbroschüren oder Sticker erhalten. Filme und kleinere Ausstel-
lungen werden zudem unregelmäßig auf dem „Stay Rebel“ gezeigt. Auch für dieses 
Ressort gibt es einen verantwortlichen Organisator, allerdings diskutiert das gesamte 
Kollektiv gemeinsame Ideen für Themen und Referent_Innen. Wünsche, die Festival-
besucher_Innen oder andere Externe abgeben, werden ebenfalls beachtet.  
Unterhaltung 
Zur Auflockerung, Untermalung und Abrundung des Bildungsparts offeriert/bietet das 
Stay Rebel Festival zusätzlich ein Rahmenprogramm aus kultureller Unterhaltung. Den 
auffälligsten Teil nimmt dabei die musikalische Bühnengestaltung in Anspruch. Ent-
sprechend aufwändig ist die nötige Vorarbeit mit dem sie verbunden ist. Zwischen 
sechs und zehn Bands oder einzelne Künstler_Innen verschiedener Genres bespielen 
am Festivaltag die Bühne. Diese bewerben sich entweder selbst um einen Aufritt oder 
Mitglieder_Innen des Festivalkollektivs teilen ihre Vorschläge im Plenum. Das Ressort 
Bands wird von zwei Organisatoren_Innen verwaltet, die auch die Betreuung vor Ort 
übernehmen, Schlafplätze sowie die Verpflegung im Backstagebereich organisieren 
und Gagen aushandeln. Die Inhalte, welche  Bands oder einzelne Künstler_Innen über 
ihre Lieder verbreiten, werden vom Festivalkollektiv geprüft. Homophobe, rassistische, 
faschistische und sexistische Aussagen werden nicht geduldet. Das gilt für alle Inhalte, 
die in irgendeiner Weise auf dem „Stay Rebel“ auftreten. Wie bereits in Kapitel 5.4.4 
erwähnt, bewegen sich Kleinkünstler_Innen frei im Park der OdF. Damit tragen sie 
ebenfalls zur Unterhaltung bei. Festivalbesucher_Innen können Graffitikünstler_Innen, 
Siebdrucker_Innen und Slackliner_Innen beobachten und sich selbst in diesen Diszip-
linen ausprobieren, zu elektronischer Musik tanzen, in Chillout-Areas entspannen und 
die Getränke der Bar oder das vegane Essensangebot der Kochteams genießen. Für 
Besucher_Innen, die ihre Kinder mit zum Stay Rebel Festival bringen, das Gelände 
aber dennoch ohne sie erkunden möchten, gibt es eine Kinderbetreuung. Das Unter-
haltungsprogramm endet 00.00 Uhr. 
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5.4.7 Wiederkehrende Probleme 
Reibungslos lief die Organisation des Stay Rebel Festivals nur selten ab. Das Kollektiv 
sah sich mit verschiedenen unerwarteten Problemen konfrontiert. In diesem Kapitel 
wird anhand von Beobachtungen verschiedener langjähriger Mitorganisator_Innen, zu 
denen auch die Autorin dieser Arbeit gehört, beschrieben welche Schwierigkeiten das 
waren und wie diese entstanden. 
Im Stay Rebel Kollektiv existieren nur wenige Hierarchien. Bis auf die Zuweisung von 
Ressortverantwortlichkeiten arbeiten alle Organisator_Innen auf einer Ebene. Es gibt 
niemanden, der die Arbeit einzelner koordiniert oder kontrolliert. Jeder arbeitet allein 
oder mit der zugehörigen Ressortgruppe an den jeweiligen zu erledigenden Aufgaben 
und  deren zeitlicher Planung. Das sehen langjährig im Kollektiv Tätige als Problem-
quelle. So meint zum Beispiel Böhm „Die Orga[nisation] braucht festere Strukturen, 
eine Planung im Voraus. Strukturelle Details – wer macht was – müssen vorher geklärt 
werden. Es muss jemand her, der die Übersicht behält, über Termine und Aufgaben, 
und den Leuten auf die Finger schaut, ein Projektmanager“.36  
Hähle, ebenfalls seit mehreren Jahren in die Veranstaltung des „Stay Rebel“ involviert 
bemängelt im Interview konkret das Fehlen von Eigeninitiative und Absprachen.37 
Deutlich kann dieser Umstand an folgendem Beispiel beschrieben werden: In jeder 
neuen Organisationsperiode existiert ein eigenes Onlineforum zur Dokumentiert aller 
Vorgänge. Auch das obliegt der Verantwortung jedes einzelnen. Nicht alle Organisa-
tor_Innen nutzen diese Option regelmäßig, einige gar nicht. Eine wirklich aktuelle 
Übersicht über erfüllte und noch abzuarbeitende Pflichten entsteht so erst, wenn das 
Kollektiv im Plenum zusammentrifft und sich austauscht. Sind bei diesem nicht alle 
anwesend, können wiederum wichtige Informationen verloren gehen. Diesen Zustand 
aus Unzuverlässigkeit und unzureichender Dokumentation beschreibt Böhm als un-
übersichtlich und sieht eine mögliche Ursache dafür im Fehlen des Wissens um einen 
Ansprechpartner, auch bei plötzlich auftretenden Schwierigkeiten.38 Dass dieser Ver-
dacht begründet ist, zeigt sich an einer beispielhaften kritischen Situation im Jahr 2012: 
Ein Organisator verließ aus persönlichen Gründen das Kollektiv. Über Jahre zusam-
men getragenes, weder niedergeschrieben noch mündlich weitergegebenes, Wissen 
entfiel ersatzlos und musste neu erworben werden. Trotz allem Bemühen traten auch 
während der Planung des folgenden Stay Rebel Festivals immer wieder Schwierigkei-
ten in betreffenden Bereichen auf, da nicht alle Kenntnisse rekonstruiert werden konn-
                                                          
36
 Interview mit Alexander Böhm und Sandra Hähle am 26.5.2015, Anhang. S. XV. 
37
 Vgl. Interview mit Alexander Böhm und Sandra Hähle am 26.5.2015, Anhang. S. XV. 
38
 Vgl. Interview mit Alexander Böhm und Sandra Hähle am 26.5.2015, Anhang. S. XIV. 
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ten. Fehlendes Wissen und unzureichende Dokumentation behinderten in diesem Fall 
zusätzlich weitere Prozesse stark. 
Die Probleme der Stay Rebel Kollektiv erstrecken sich neben der Planung ebenfalls auf 
den Inhalt des Festivals. Beide Befragten stimmen mit der Autorin dieser Arbeit darin 
überein, dass der Bildungspart in den letzten zwei Jahren zu nachlässig betreut wur-
de.39 Grund dafür ist die Verlagerte Konzentration der Experten. „Die Leute die Ahnung 
davon haben, sind schon anders involviert, in Größerem, beim Aufbau, Abbau, der 
zeitlichen Planung. Sie kümmern sich darum, dass das Festival überhaupt stattfinden 
kann. „Die Inhalte gehen unter“40, fasst Böhm die Lage zusammen. Was er zusätzlich 
vermisst ist ein verinnerlichtes Selbstverständnis und damit ein klar formuliertes Ziel 
des Festivals. Sind sich die Organisator_Innen nicht ständig bewusst, welche Grund-
gedanken sie mit der Veranstaltung des „Stay Rebel“ verfolgen, ist es kaum erstaun-
lich, dass eben dieser nicht repräsentativ im eigentlich wichtigsten Teil, der Bildung, 
auftritt. Weiterhin fehlt organisatorischer Nachwuchs im Kollektiv. Alle aktiven Mitglie-
der_Innen sind zwischen 22 und 28 Jahren alt. Dabei war es immer eines der Ziele vor 
allem jungendliche Menschen für politische Arbeit zu begeistern und zu gewinnen.41  
Auch finanzielle Schwierigkeiten traten in den letzten Jahren mehrmals auf. Als nicht 
durchdacht bezeichnet Hähle die Finanzierungsarbeit42 und sieht darin einen der 
Gründe, warum der Fokus von der politischen Bildung abglitt. Hier zeigen sich wieder 
grobe Probleme aus dem Planungsbereich, die in der Vergangenheit beispielsweise 
als falsche Kalkulationen oder versäumte Fristen für Förderanträge auftraten. Kurzfris-
tige Änderungen und Einschränkungen der Ausgaben waren die Folge, sowie die kurz-
fristige Suche nach neuen zeitnah zu erlangenden Mitteln. Teilweise mussten bereits 
getätigte Buchungen storniert werden.  
In Notfällen erwies sich das AJZ Chemnitz in der Vergangenheit als hilfsbereiter An-
sprechpartner. Dank dem Fachwissen der dort tätigen Organisator_Innen und Sozial-
arbeiter_Innen wurden viele Probleme bewältigt. Dennoch strebt das Kollektiv eine 
problemfreie Eigenorganisation an. In all dem wird deutlich, dass die Organisation auch 
nach fast acht Jahren noch starke Schwachstellen aufweist. Denn auch wenn die in 
den letzten Kapiteln veranschaulichte Theorie auf den ersten Blick logisch und reali-
sierbar erscheint, scheitert ihre praktische Umsetzung an verschiedenen Problemen. 
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 Ebenda, S. XIV. 
40
 Interview mit Alexander Böhm und Sandra Hähle am 26.5.2015, Anhang. S. XIV. 
41
 Vgl. Interview mit Alexander Böhm und Sandra Hähle am 26.5.2015, Anhang. S. XV . 
42
 Vgl. Interview mit Alexander Böhm und Sandra Hähle am 26.5.2015, Anhang. S. XIV. 
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6 Die Festival- und Eventorganisation 
6.1 Das Projekt- und Eventmanagement 
Projekt- und Eventmanagement definieren sich nicht einheitlich, nutzen aber ähnliche 
bis gleiche Vorgehensweisen. Ein Projekt ist ein Vorhaben, das sich zeitlich begrenzt 
und ein bestimmtes Ziel verfolgt.43 Der Zeitrahmen ist dabei nicht zwingend klein ge-
fasst. Zum Projektmanagement zählen die Planung, die Steuerung und die Kontrolle 
des gewählten Vorhabens.44 Die Art des Vorhabens bleibt dabei unbestimmt. Im Ge-
gensatz dazu dient das Eventmanagement zur Durchführung nur einer Veranstaltung. 
Diese finden i.d.R. in einem kurz gefassten Zeitabschnitt von einem oder mehreren 
Tagen statt. Die wörtliche Übersetzung des Wortes Event zu Ereignis deutet ebenfalls 
darauf hin. Auch im allgemeinen Sprachgebrauch findet sich das Event beispielsweise 
als Bezeichnung für ein Konzert, eine Festveranstaltung oder ein anderes herausra-
gendes kurzweiliges Erlebnis. Eine offizielle Definition für das Event gibt es nicht, den-
noch bedingt auch dessen Umsetzung einer Planung im Voraus und der Steuerung 
von Abläufen. Seiner weitgefassten Definition entsprechend kann ein Projekt ein oder 
mehrere Events beinhalten. Das Stay Rebel Festival ist als langfristiges Projekt ange-
legt. Begrenzt auf etwa ein halbes Jahr findet es mit dem Ziel statt, die lokale Demo-
kratie zu stärken. Die Umsetzung dieses Vorhabens findet in Form eines Festivals, 
also einem Event, statt. Dementsprechend sind Projekt- sowie Eventmanagement auf 
das Konzept des Stay Rebel Festivals anwendbar. 
Im folgenden Kapitel finden sich Empfehlungen für die ehrenamtliche und 
niederschwellige Organisation einer demokratiebildenden Maßnahme. Handbücher 
und Experteninterviews wurden dafür zu Rate gezogen. Die Gebiete des Event- bezie-
hungsweise Projektmanagements sind weit gefächert und bieten zahlreiche Ansatz-
möglichkeiten für genauere Betrachtungen. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt 
ausschließlich auf den Anforderungen, die an eine demokratiebildende Maßnahme wie 
dem „SR“ oder einer ähnlichen Veranstaltung, gestellt werden. Aus diesem Grund wer-
den nur dafür relevante Planungsbereiche untersucht. Die Strukturierung dieser Gebie-
te, und damit die Gliederung des weiteren Kapitels, basieren auf der 
Zusammenführung der bisherigen Organisationsressorts45 mit neu herausgearbeiteten 
Aspekten. 
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 Vgl. Heinig (2013), S. 224. 
44
 Ebenda, S. 223. 
45
 Anm.: Siehe Kapitel 5.4.2. 
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6.2 Empfehlungen aus Fachliteratur 
Laut Kristin Heinig, Projektplanerin des Aktion Zivilcourage e.V., gliedert sich ein ideal 
durchgeführtes Projekt in vier Phasen: Projektdefinition, Projektplanung, Projektdurch-
führung und Projektabschluss.46 „Eine verbesserte Kommunikation, eine effizientere 
Planung und Umsetzung und dadurch einen größeren (weil sichereren) Projekterfolg“ 47 
sind durch diese Struktur erreichbar. Die Aufgaben der einzelnen Abschnitte überla-
gern sich teilweise. 
 
Abbildung 5: Vier Phasen eines Projekts
48
 
6.2.1 Die Projektdefinition 
Zu Beginn der Projektarbeit werden Grundlagen geschaffen. Das Ziel des Projekts 
muss an dieser Stelle definiert werden. Das bedingt auch eine Einschätzung der Aus-
gangslage, eine Problemanalyse sowie die Bestimmung der anzusprechenden Ziel-
gruppe. Auf dieser Basis findet schließlich die Ideenfindung statt, um zu beschreiben 
wie das Ziel oder die Ziele erreicht werden sollen. Als Hilfe dafür bieten sich W-Fragen 
an, wie:  
Warum gibt es dieses Projekt? Was soll geschehen? Wem nützt es? Wozu dient es? 
Wie und womit soll das Ziel erreicht werden? Wer erledigt welche Aufgabe?49  
Die Suche nach Projektpartnern findet ebenfalls in dieser Phase statt. Auch der Trä-
gerverein gehört dazu. Die Anfrage an den gewählten Verein erfolgt formlos.  
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 Siehe. Abb 5. 
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 Heinig (2013), S. 223. 
48
 Heinig (2013), S. 224. 
49
 Vgl. Köckert et al. (2008), S. 18. 
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6.2.2 Die Projektplanung 
Die Konkretisierung der bereits aufgestellten Grundlagen findet als fließender Über-
gang in die folgende Phase der Planung statt. Nachdem das Leitziel bereits grob for-
muliert ist, wird es an dieser Stelle in mittel- und kurzfristig zu erreichende Unterziele 
unterteilt. Das Leitziel, die Mittler- und Handlungsziele, sowie die zugehörigen Maß-
nahmen werden in einem Projektstrukturplan zusammengefasst.50 Damit wird das Pro-
jekt ausführlich dargestellt. Diese Projektbeschreibung, auch als Selbstverständnis zu 
bezeichnen, „dient der Verständigung über das Projekt im Team, sie ist aber auch 
wichtig für die Außenkommunikation, etwa mit potenziellen Projektförderern.“51  
Das Zeitmanagement 
Für eine übersichtliche Gestaltung und Kontrolle des Projektverlaufes wird ein Zeitplan 
aufgestellt. Dieser beinhaltet festgelegte „Zwischenergebnisse, die an wichtigen Ab-
schnitten des Projektes erzielt werden müssen“52, so genannte Meilensteine. Neben 
ihnen werden Fristen, Aufgaben und regelmäßige Termine für Plenen in den Zeitplan 
eingetragen. Die Darstellung erfolgt als Diagramm oder Tabelle. Wichtig ist es Hinder-
nisse und problematische Phasen einzuberechnen und ihnen Zeitpolster zur Verfügung 
zu stellen.53 Damit wird einem Zeitverzug in der Durchführung des Projektes oder bei 
der Einhaltung von Fristen entgegengewirkt. Aufgaben erhalten verschiedene Prioritä-
ten: sofort, schnellstmöglich und später zu erledigen.54 Das stellt sicher das auch un-
angenehme Aufgaben ihrer Wichtigkeit entsprechend behandelt werden.  
Die Teamarbeit, Aufgabenverteilung und Kommunikation 
Für das reibungslose Zusammenspiel eines Teams gilt: „Es braucht klar geregelte Auf-
gaben, Transparenz und Kommunikation.“55 Nachdem die Maßnahmen und dement-
sprechend die Aufgaben im Projekt herausgearbeitet und konkretisiert sind, werden 
Verantwortliche für deren Erledigung festgelegt. Dabei ist auf die Eignung eines jeden 
Teammitgliedes zu achten. Hat jemand bereits Erfahrungen in einem bestimmten Be-
reich, bietet es sich an, diesen wieder dort einzusetzen, einzeln oder als Leiter einer 
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 Vgl. Heinig (2013), S. 229. 
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 Heinig (2013), S. 229. 
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 Köckert et al. (2008), S. 22. 
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 Vgl. Köckert et al. (2008), S. 25. 
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Arbeitsgruppe.56 Für die korrekte Erfüllung der  Aufgaben und  für die Beurteilung die-
ser Leistungen müssen die Erwartungen an die Mitglieder_Innen des Kollektivs klar 
definiert sein.57 Für die reibungslose Zusammenarbeit in einem Team ist es außerdem 
nötig eine Vertrauensbasis58 zu schaffen. Kennen sich die Projektteilnehmer_Innen 
nicht, empfehlen sich Maßnahmen zur Teambildung, wie zum Beispiel Gruppenaktivitä-
ten oder der Austausch über die Erwartung an die Projektarbeit.59 Passt jemand nicht 
ins Team oder fühlt sich den Aufgaben nicht gewachsen, steigt er an dieser Stelle aus. 
Ist das Projektteam vollständig werden die internen Kommunikationswege festgelegt. 
Um die Arbeitsergebnisse einzelner Projektanten zusammenzuführen und deren Zu-
friedenheit in der Gruppe zu wahren, ist es unerlässlich jedem ständig die gleichen 
Informationen zur Verfügung zu stellen.60 „Es bietet sich an, eine Person als Koordina-
tor_In zu wählen“61, die als zentrale Stelle zur Sammlung sowie Weiterleitung der In-
formationen fungiert und somit die Transparenz des Projektes wahrt.  
Für die Verteilung von Neuigkeiten und Feedback sowie für  den einfachen Austausch 
bietet das Internet zahlreiche Möglichkeiten. Netzwerke, Workgrouping-Tools oder der 
Schriftverkehr per E-Mail sind für eine ständige und dokumentierte Kommunikation 
auch über größere Distanzen nutzbar.62 Dennoch empfehlen sich regelmäßige persön-
liche Treffen, denn sie unterstützen die Kontrolle und vereinfachen nötige Überarbei-
tungen der einzelnen Projektschritte.63 
Die Finanzplanung 
Zur Realisierung eines Projektes bedarf es finanzieller Mittel. In der Planungsphase 
wird deswegen eine Tabelle erstellt, in der sich die Projektkosten und Einnahmen ge-
genüberstehen.64 Da sich die tatsächlichen Ausgaben erst in einer späteren Phase 
offenbaren, muss die erste Gesamtkostenrechnung nicht exakt sein. Zur übersichtli-
chen Gestaltung bietet sich eine Einteilung der Kosten in mehrere Unterkategorien 
an.65  „Viele Projekte zur Demokratieförderung werden durch […] öffentliche Fördermit-
tel gestemmt.“66 Deshalb ist bei der Erstellung des Kostenplanes darauf zu achten, 
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dass die aufgeführten Posten im Rahmen der Förderung abrechenbar sind.67 Um Gel-
der aus dieser Quelle zu beanspruchen müssen Anträge an die Förderinitiativen ge-
stellt werden. Sie  bestehen i.d.R. „aus einem Antragsformular, einem Kosten- und 
Finanzierungsplan und einer ausführlichen Projektbeschreibung“68, welche in Kapitel 
6.2.2 bereits erläutert wurde. Jede Förderinitiative stellt bestimmte Bedingungen an die 
zu fördernden Projekte, auf die das geplante Vorhaben geprüft werden muss.69 Außer-
dem  muss die jeweilige Antragsfrist eingehalten werden. Die Beschränkung auf nur 
eine Förderinitiative ist nicht nötig. Weitere Einnahmemöglichkeiten sind Spenden und 
Eigenmittel.   
Die rechtlichen Grundlagen 
Vor der Durchführung der festgelegten Aufgaben muss der rechtliche Hintergrund ge-
prüft werden. Je nachdem, wo und in welchem Rahmen die demokratiebildende Maß-
nahme stattfindet, ist sie an bestimmte Auflagen und Bedingungen geknüpft. Da in 
dieser Arbeit eine öffentliche Veranstaltung betrachtet wird, ergeben sich Fragen zu 
Genehmigungen, steuerlichen Abgaben und Gebühren.70 
Politische Kundgebungen unterliegen der bereits in Kapitel 5.4.2. beschriebenen Ver-
sammlungsfreiheit. Ist die Versammlung gemeldet kann das Ordnungsamt einzuhal-
tende Auflagen zur Durchführung der Versammlung angeben, jedoch nicht die 
Zusammenkunft verbieten, solang die Anmeldung fristgerecht erfolgte.71 Steuern sind 
von einer demokratiebildenden Maßnahme unter gemeinnütziger Trägerschaft nicht zu 
entrichten. Arbeiten die Projektteilnehmer_Innen ehrenamtlich und generiert die Veran-
staltung keine finanziellen Überschüsse, also kein zu versteuerndes Einkommen, fällt 
keine Körperschaftssteuer an.72 Voraussetzung dafür ist die restlose Verwendung der 
Einnahmen zur Kostendeckung. Auf dieselbe Grundlage stützt sich auch die Umsatz-
steuerbefreiung.73 Demnach ist es zulässig bei Veranstaltungen Umsätze zu generie-
ren, ohne Abgaben zu leisten. Eine Genehmigung des zuständigen Ordnungsamtes ist 
jedoch nötig, wenn es sich um ein Gaststättengewerbe handelt.74  
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Die Versammlungsstättenverordnung definiert Sicherheitsbedingungen am Veranstal-
tungsort. Besteht dieser komplett oder teilweise aus baulichen Anlagen gilt die Verord-
nung.75 Events auf einer reinen Park- oder Grünfläche sind nicht betroffen.  
Ebenfalls zu beachten sind Urheberrechtsgebühren. Bei einer öffentlichen Veranstal-
tung ist eine musikalische Untermalung meist obligatorisch. Zuständig für die Rechte-
wahrung der Musiker ist die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und 
mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA).76 Über den Trägerverein ist eine Pau-
schale nutzbar, sofern der Verein diese bereits in Anspruch nimmt. Ist dies nicht der 
Fall, muss die Anmeldung der Veranstaltung vor deren Beginn erfolgen.77 Hilfe zu der 
Tarifwahl und Details zu den Fristen finden sich bei der GEMA selbst. Wird die Veran-
staltung nicht gemeldet greift die GEMA-Vermutung, dass „urheberrechtlich geschützte 
Werke genutzt werden und dass die Rechte und Vergütungsansprüche an diesen Wer-
ken durch die GEMA wahrgenommen werden [kann].“78 Das bedeutet, dass die Ver-
wertungsgesellschaft nachträglich Gebühren erhebt, wenn der oder die Veranstalter_In 
nicht eindeutig nachweisen kann, dass keine geschützten Werke genutzt wurden.  
6.2.3 Die Projektdurchführung 
In der dritten Phase werden die geplanten Aufgaben durch das Veranstaltungskollektiv 
umgesetzt. Kalkulationen, Kontrollen und die Kommunikation finden parallel dazu statt.  
Die Öffentlichkeitsarbeit 
Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst alle Tätigkeiten, die das Projekt und seine Veranstal-
tungen bewerben. Einfache und effektive Medien dafür sind Flyer, Poster und ein 
Webauftritt. Auftritte in der regionalen Presse und in sozialen Netzwerken erweitern 
das Werbespektrum.79 Dabei gilt, dass die Werbemittel an die Zielgruppe angepasst 
sein müssen80. „Öffentlichkeitsarbeit sollte immer langfristig angelegt sein“ 81 und dem-
entsprechend kontinuierlich und in allen Kanälen gleichmäßig ablaufen. Die Gestaltung 
der Flyer und Poster muss kein professioneller Grafiker übernehmen. Eigene Designs 
ersparen dem Veranstaltungskollektiv Kosten und sind lizenzfrei umfassend nutzbar.82 
                                                          
75
 Vgl. Kästle (2012), S. 49. 
76
 Ebenda, S. 96. 
77
 Vgl. Kästle (2012), S. 107. 
78
 GEMA (2015), URL: https://www.gema.de/faq/musiknutzung (verfügbar am 18.6.2015). 
79
 Vgl. Köckert et al. (2008), S. 58. 
80
 Vgl. Kästle (2012), S. 194. 
81
 Kästle (2012), S. 194. 
82
 Vgl. Köckert et al. (2008), S. 59. 
Die Festival- und Eventorganisation 32 
 
Das Internet ist ebenfalls ein kostengünstiges Medium mit großer Reichweite.83Allein 
Aufmerksamkeit zu generieren genügt jedoch nicht. Informationen müssen vermittelt 
und somit der Wunsch zur Teilhabe in der Zielgruppe geweckt werden.84 
Die Programmgestaltung 
Programminhalte prägen den Charakter einer Veranstaltung. Diese unbedacht zu wäh-
len oder zu ändern schadet dem Gesamteindruck des Events.85 Sie „aufgrund Zeit-
drucks, knappen finanziellen Mitteln oder organisatorischen Einschränkungen einfach 
[…] auszuwählen“ 86 gilt es grundsätzlich zu vermeiden. Um die geplanten Inhalte bei 
der Veranstaltung darzubieten werden Künstler _Innen und Akteur_Innen eingeladen. 
Das umfasst Musiker, Referent_Innen, bildende und darstellende Künstler_Innen und 
Schriftsteller_Innen.87 Honorare müssen im Voraus vereinbart und schriftlich festgelegt, 
Rider angefordert und Informationen zur Veranstaltung (wie Bühnenzeit und Anfahrts-
wege) weitergegeben werden. Rider beinhalten Anforderungen an die Verpflegung, 
Technik und Unterbringung, die der Künstler oder die Künstlerin an den Veranstal-
tungsort stellt. Diese Bedingungen sind nicht grundsätzlich verbindlich, sondern 
verhandelbar.88 Außerdem müssen Werke, die in Verwertungsgesellschaften gelistet 
sind, erfragt und dokumentiert werden, um den bereits unter Kapitel 6.2.2 aufgeführten 
Antrag zu deren Vorführung zu stellen. Ein Rahmenprogramm neben den inhaltlichen 
Schwerpunkten schafft einen „Gegenpol zur Informations- und Reizüberflutung“.89 Je 
nach den technischen Anforderungen die geladenen Künstler_Innen und Refe-
rent_Innen werden bestimmte Geräte benötigt. Zusammen mit einem oder einer Ver-
anstaltungstechniker_In wird deren Bereitstellung koordiniert.90  
Der Aufbau der Infrastruktur 
Wie bereits in Kapitel 5.4.4 beschrieben sind auch hier unter dem Begriff Infrastruktur 
materielle und immaterielle Mittel zusammengefasst, die den Ablauf eines Projektes 
oder einer Veranstaltung ermöglichen. Auch die Ausstattung des Veranstaltungsortes 
ist darin einbezogen. Durch das gewählte Programm werden Anforderungen an diesen 
Ort deutlich. Bühnen, Toiletten und Übernachtungsmöglichkeiten müssen beispielswei-
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se zur Verfügung stehen oder gestellt werden.91 Auch aus den bereits angesprochenen 
rechtlichen oder sicherheitstechnischen Auflagen92 ergeben sich weitere Ansprüche. 
Der Veranstaltungsort wird dementsprechend auf die Rahmenbedingungen untersucht. 
Erfüllt die Lokalität die Anforderungen nicht und ist deren Schaffung finanziell nicht 
tragbar, muss ein anderer Ort gewählt werden.93  
Die Arbeit mit Projektpartner_Innen 
Projektpartner_Innen oder Kooperationspartner_Innen stehen unterstützend zur Seite. 
Die Unterstützung kann dabei auf verschiedenste Weisen erfolgen.94 Einige Aufgaben 
lassen sich so outsourcen, also in den externen Bereich verlagern. Dazu zählt zum 
Beispiel die Bereitstellung von Speisen.95 „Grundsätzlich macht es immer Sinn, Aufga-
ben, die man selbst nicht bearbeiten kann oder will, anderen zu übertragen, die dafür 
entweder besser geeignet oder in der besseren Position sind, diese professionell um-
zusetzen.“96 
Die Buchhaltung  
Alle Ein- und Ausgaben im Rahmen eines Projektes müssen nach dessen Abschluss 
nachweisbar sein.97 Die Notwendigkeit dafür wird in einem späteren Kapitel genauer 
erläutert. Um dies zu gewährleisten und das Pensum der Nacharbeit niedrig zu halten 
bietet sich die Führung eines Kassenbuches an. Darin werden alle Zahlungsvorgänge 
erfasst sowie die Belege und Rechnungen gesammelt. Dabei gilt: Aufgeführt werden 
nur Aktionen mit zugehörigem Nachweis.98 Angegeben werden müssen Summe, Da-
tum, Empfänger sowie die Art der Ware oder der Leistung. Die Belege werden numme-
riert, Thermobelege außerdem zur dauerhaften Aufbewahrung kopiert.99 Zusätzlich zur 
Vereinfachung der späteren Abschlussrechnung bietet eine kontinuierliche Buchfüh-
rung einen ständigen Überblick über die Finanzierung des Projekts.100  
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Die Kontrolle 
Während der Umsetzung der Projektmaßnahmen muss deren Stand regelmäßig über-
prüft werden um Schwierigkeiten entgegenzuwirken und das Erreichen des Projektziels 
zu sichern.101 „Für die Verfolgung des Projektverlaufs werden die realen Erfolge fest-
gehalten, mit der Planung verglichen und mögliche Probleme hinsichtlich Zeitplanung, 
Arbeitsaufwand und Finanzen geklärt.“102 Wie alle Informationen, die das Projekt be-
treffen, muss auch dessen aktueller Stand im Team kommuniziert werden.103 Zu einer 
funktionierenden Projektkontrolle tragen außerdem regelmäßige Teamtreffen und Pro-
tokolle bei. Treten Probleme auf, denen sich das Projektteam nicht gewachsen sieht, 
ist es sinnvoll einen Rat von einer externen Organisation einzuholen.104 
6.2.4 Der Projektabschluss 
Diese Phase beendet die Arbeit am Projekt. Nachdem die eigentliche Veranstaltung 
vorüber ist und bevor das Veranstaltungskollektiv sich auflöst findet eine Nachbearbei-
tung statt. Dazu zählen die abschließende Dokumentation und Kontrolle, eine Ab-
schlussrechnung und die Anfertigung von Verwendungsnachweisen.105 Mit diesen 
Mitteln arbeitet das Veranstaltungskollektiv Stärken und Schwächen der Teamarbeit 
heraus, bewertet die Umsetzung der Ziele106, legt „gegenüber Förderern Rechenschaft 
über die zweckmäßige Mittelverwendung ab“107 und sichert Erfahrungen, auf die sich 
ähnliche Projekte in der Zukunft stützen können.108 
Die Dokumentation, Auswertung und Erfolgskontrolle 
In einer Abschlussdokumentation werden die bereits gesammelten Aufzeichnungen 
aus Plenen und dem Kommunikationsforum mit den Erfahrungen der Projektteilneh-
mer_Innen konzentriert zusammengefasst. Ob rein schriftlich oder visuell unterlegt, 
enthält die Dokumentation ausführliche Beschreibungen zum Ziel, zur Planung, zum 
Ablauf und zum Ergebnis des Projektes.109 Für eine umfassende Auswertung empfiehlt 
sich eine weitere Sitzung des gesamten Teams. So wird korrelativ Feedback gegeben 
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und eine einseitige Bewertung vermieden.110 Um die Ziele eines Projektes zu evaluie-
ren muss dessen Wirkung gemessen werden. Dies geschieht anhand von Erfolgsindi-
katoren, die mit entsprechenden Messinstrumenten ermittelt werden.111 Teilnehmer- 
und Teilnehmerinnenzahlen und Befragungswerte sind Beispiele dafür.  
Die Abschlussrechnung und Verwendungsnachweise 
Verwendungsnachweise bereitzustellen bedeutet, „dass alle mit dem Projekt verbun-
dene Einnahmen und Ausgaben nachvollziehbar dokumentiert werden müssen.“ 112 Es 
gilt nachzuweisen, dass die Fördermittel sachgemäß und sparsam eingesetzt wur-
den.113 Diesen Nachweis erhalten die Förderinitiativen. Nachdem die Rechnungen, die 
im Rahmen des Projektes anfielen, beglichen wurden, liegt die endgültige Aufstellung 
der Einnahmen und Ausgaben vor. Erlaubt ist eine Abweichung der einzelnen Kosten-
punkte um bis zu 20%. Der Gesamtbetrag der Ausgaben bleibt dabei konstant.114 Die 
gesammelten Rechnungsdaten der Buchführung werden schließlich zusammengefasst 
und mit der Liste der Einnahmen in einem Dokument tabellarisch aufgeschlüsselt.115 In 
dessen Anhang finden sich die zugehörigen Belege. Welche Posten der Förderer ab-
rechnet und welche weiteren Bestimmungen gelten ist im jeweiligen Bewilligungsbe-
scheid nachzulesen.116  
 
 
                                                          
110
 Vgl. Köckert et al. (2008), S. 87. 
111
 Vgl. Heinig (2013), S. 237. 
112
 Köckert et al. (2008), S. 77. 
113
 Vgl. Heinig (2013), S. 237. 
114
 Vgl. Köckert et al. (2008), S. 77. 
115
 Vgl. Heinig (2013), S. 237. 
116
 Vgl. Köckert et al. (2008), S. 77. 
Die Handlungsempfehlungen für das Stay Rebel Festival 36 
 
7 Die Handlungsempfehlungen für das Stay 
Rebel Festival 
Bereits bei einem schnellen Vergleich der bisherigen Organisationsstruktur des Stay 
Rebel Festivals mit Grundlegenden Empfehlungen aus Literatur und Experteninter-
views wird deutlich, dass es Raum für Verbesserungen gibt. Die in Kapitel 5.4.7 aufge-
führten Probleme bestätigen diese These. Bestimmte Planungsbereiche müssen 
konkretisiert oder umstrukturiert, andere großzügiger betrachtet oder um neue Ansätze 
erweitert werden. In den letzten Jahren fand zwar eine Einteilung der Organisationsbe-
reiche statt, doch fehlte es an Struktur und Grundlagen. Die Ausgangslage, dass die 
organisatorische und umfangreiche Arbeit von einem relativ kleinen Team bewältigt 
werden muss, bleibt in der folgenden Betrachtung unverändert. 
Für die ehrenamtliche Organisation des Stay Rebel Festival ergeben sich daher die 
folgend dargelegten Handlungsempfehlungen. Darauf basierende, angepasste sowie 
neugestaltete Grafiken, Experten- und Checklisten unterstützen die Darstellung und 
dienen als Vorgaben für zukünftige Organisationsprozesse. Um der Arbeit am Projekt 
eine neue, übersichtliche Struktur zu geben und um Orientierungspunkte zu schaffen, 
erfolgt die Einteilung der Projektorganisation nach der Vorgabe von Kristin Heinig117, 
die bereits im vorangegangenen Kapitel zur Anwendung kam. Die Befragung eines 
regionalen Veranstalters unterstützt die ausgearbeiteten Handlungsempfehlungen für 
die Organisation der demokratiebildenden Maßnahme und bestätigt deren Umsetzbar-








                                                          
117
 Siehe Abb. 5. 
Die Handlungsempfehlungen für das Stay Rebel Festival 37 
 
7.1 Die Projektdefinition 
Dank seines langjährigen Bestehens ist das Projekt Stay Rebel Festival bereits grund-
legend definiert. Seit 2007 verfolgt die Initiative mit jedem Projekt das gleiche Leitziel: 
Die Stärkung des demokratischen und weltoffenen Denkens und Handels in der Zivil-
gesellschaft.118 Das Vorgehen gegen Rassismus und andere menschenverachtende 
Tendenzen bildet sie Basis des Stay Rebel Festivals. Dennoch müssen die konkret 
auftretenden Probleme für jedes Jahr erneut analysiert werden. Nur so können die ent-
sprechenden Maßnahmen gefunden werden, die ihnen entgegenwirken. „Je systemati-
scher die anfängliche Lageanalyse ist, desto passgenauer können später die Projekte 
sein, die die Ausgangssituation verbessern helfen.“119  
Die Maßnahmen sind die gleichen geblieben. Eine Mischung aus Bildungs- und Unter-
haltungsangeboten soll die Menschen für verschiedene politische Themen sensibilisie-
ren.120 Wie diese Maßnahmen jedoch im Detail gestaltet werden, legt das aktuell tätige 
Veranstaltungskollektiv fest. Ideen zum Musikprogramm, zu Vorträgen, Workshops, 
Filmvorführungen oder zu bisher ungenutzten Bildungs- bzw. Kulturangeboten müssen 
gesammelt werden. An dieser Stelle ist es sinnvoll bereits an Projektpartner zu denken, 
die Referent_Innen oder Materialien zur Verfügung stellen.121 
Ebenso wie das Leitziel und die grundlegenden Maßnahmen sind die Zielgruppen be-
reits festgelegt. „Mit seinen kulturellen Angeboten richtet sich das Festival vorrangig an 
Jugendliche, die sich bereits subkulturell verorten oder auf politischer Ebene wenig bis 
unerfahren sind. Alle Angebote […] richten sich gleichzeitig auch an Erwachsene.“122  
Auch wenn die Projektdefinition bereits  zu großen Teilen existiert123 und sich nur in 
bestimmten Bereichen verändert, muss sie bei jedem neuen Projektbeginn intensiv 
betrachtet werden bevor die Planung beginnt. Geschieht dies nicht, treten Probleme 
auf, wie sie in Kapitel 5.4.7 beschrieben wurden. Aus fehlender Verinnerlichung des 
Selbstverständnisses resultiert die Vernachlässigung der Inhalte. 
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7.2 Die Projektplanung 
In dieser Phase werden grundlegende Planungsaufgaben erledigt.124 
Zu Beginn der Projektplanung werden die Ziele und Maßnahmen der Projektdefinition 
konkretisiert, um auf  deren Basis weiter zu arbeiten. Dies geschieht in einem Projekt-
strukturplan und in einer Projektbeschreibung. Die „Zielhierarchie ist dabei stufenweise 
aufgebaut“.125 Zur übersichtlichen Darstellung werden Leitziel, Mittler- und Handlungs-
ziele sowie die ausgewählten Maßnahmen in eine tabellarische Vorlage eingetragen.126  
7.2.1 Die Teamarbeit 
Ist die Definition des Projektes für alle Organisator_Innen klar und sind die einzelnen 
Maßnahmen ausgewählt, wird die Umsetzung des Stay Rebel Festival geplant. Dazu 
ist eine effektive Zusammenarbeit der Teammitglieder_Innen erforderlich. Das heißt, 
wie in Kapitel 6.2.2 beschrieben, müssen Kommunikationswege, Teamtreffen und Ve-
rantwortungsbereiche festgelegt werden. 
Die Kommunikation 
Das Stay Rebel Kollektiv arbeitet seit seiner Gründung ohne interne Hierarchien zu-
sammen.127 Kein Teammitglied besitzt eine höhere Entscheidungsgewalt als ein ande-
res. Die Arbeitsergebnisse aller Organisator_Innen mittels eines Koordinators oder 
einer Koordinatorin zu sammeln und weiterzugeben ist eine neue Herangehensweise. 
Sie wahrt den gleichmäßigen Informationsfluss und somit den Überblick aller Teammit-
glieder _Innen über projektbezogene Geschehnisse ohne Hierarchien zu schaffen.128 
Auch in der Agenda Alternativ koordiniert eine Person die Organisation des Stains In 
The Sun. Der oder Koordinator_In ist dabei „eher eine Art Ideengeber, als ein Chef“.129  
Geteilt werden die Informationen über einen zentralen Kommunikationsweg. Dafür bie-
ten sich Workgrouping-Tools oder Netzwerke an. Wenn die Teammitglie-
der_Innen„verstreut leben, ist das Internet […] unerlässlich“.130 Das Stay Rebel 
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Kollektiv nutzte in den letzten Jahren die Angebote des  Kommunikationstools 
Riseup.131 Dort können Projekte in einem Kleingruppennetzwerk kostenfrei erstellt, 
gegliedert und verwaltet werden. Außerdem bietet es Speicherplatz für die zahlreiche 
Dokumente, die im Organisationsprozess gesammelt werden oder entstehen. Auch 
dort sind die Rechte aller gleich. Gruppenkonversationen per soziale Netzwerke wie 
facebook® beschleunigen den Informationsaustausch solang dort ein Großteil der Or-
ganisator_Innen aktiv ist.132 „Im Idealfall werden [zusätzlich] regelmäßig Projekttreffen 
durchgeführt“.133  
Die Aufgabenverteilung 
Im Gegensatz zur bisherigen Organisationsstruktur, gestaltet sich die Verteilung der 
Verantwortungsbereiche nach dem  zu Rate ziehen von fachlichen Empfehlungen ge-
ringfügig anders. Die Finanzplanung findet, ihrer Wichtigkeit entsprechend, noch in der 
Planungsphase und im Kollektiv statt. Die übrigen Aufgaben, die in der Projektdurch-
führung anfallen, werden in folgende Ressorts aufgeteilt: 
 Programmgestaltung (Bildung, Unterhaltung, Partner) 
 Infrastruktur (Technik, Gastronomie, weitere Ausstattung) 
 Öffentlichkeitsarbeit (Marketing, Layout) 
 Buchhaltung 
 Kontrolle / Controlling 
Für jeden Bereich wird mindestens ein Verantwortlicher bestimmt. Der oder die Koordi-
nator_In übernimmt das Controlling. 
7.2.2 Die Finanzplanung 
„Nicht zu vergessen ist natürlich ganz am Anfang das Fundraising“,134 erklärt 
Heffenträger. Den Finanzplan vor der eigentlichen Projektdurchführung zu erstellen ist 
für die gesamte Organisation von Vorteil, da sich so Probleme vermeiden lassen. För-
                                                          
131
 Anm.: Zu finden unter der URL: we.riseup.net. 
132
 Vgl. Interview mit Eric Heffenträger am 24.6.2015, Anhang S. XVI. 
133
 Köckert et al. (2008), S. 68. 
134
 Interview mit Eric Heffenträger am 24.6.2015, Anhang S. XVIII. 
Die Handlungsempfehlungen für das Stay Rebel Festival 40 
 
dergelder sind die Stütze des „SR“. Ohne sie ist dessen Umsetzung finanziell nicht zu 
stemmen. Eine einzelne Person mit der essenziellen Aufgabe der Finanzierung zu be-
auftragen führte in den letzten Jahren zu Versäumnissen und Schwierigkeiten.135 In 
einer kollektiven Planung hingegen werden gemeinsam passende Förderinitiativen 
gesucht und aus den generierbaren Geldern die vorrausichtlichen Fremdeinnahmen 
bemessen. Weiterhin bestimmt das Organisationsteam einvernehmlich Budgets für 
jedes Ressort.  
Der Kosten- und Finanzierungsplan setzt sich auf der Seite der Einnahmen aus För-
dermitteln und Eigenmitteln zusammen.  Die einzige Eigenmittelquelle des Stay Rebel 
Festivals ist die Bar.136 Über diese werden weitere Gelder für die Kostendeckung des 
Festivals generiert. Auf der Ausgabenseite stehen die Mittel, die voraussichtlich zur 
Umsetzung der Maßnahmen benötigt werden. Da die Beilage des Kosten- und Finan-
zierungsplans an die Fördermittelanträge verpflichtend ist, darf dieser nur Posten ent-
halten, die von den Initiativen als abrechenbar angesehen werden. In Auflagen geben 
die Förderer darüber Aufschluss welche Bereiche sie finanzieren. Exakt muss dieser 
erste Finanzierungsplan nicht sein, um ihn für Förderanträge zu verwenden. Im Nach-
hinein ist eine Verlagerung zwischen den einzelnen Posten von 20% zulässig. Ein An-
tragsformular und die am Anfang der Projektplanung erstellte Projektbeschreibung 
komplettieren den Fördermittelantrag. Wann die verschiedenen Anträge eingereicht 
werden müssen, ist in den Bedingungen der einzelnen Initiativen nachzulesen.137 
7.2.3 Das Zeitmanagement 
Ein strukturierter Zeitplan ist für den reibungslosen Ablauf eines Projekts oder einer 
Veranstaltung von großer Bedeutung. Seine Darstellung erfolgt schriftlich138, vorzugs-
weise in einem Gantt-Diagramm.139 Darin werden alle Termine, Fristen und Meilenstei-
ne eingetragen. Letzteres sind „Zwischenergebnisse, die an wichtigen Abschnitte des 
Projektes erzielt werden müssen“.140 Ist ein Meilenstein erreicht, beendet er eine Phase 
der Projektdurchführung und eine neue beginnt. Jede Aufgabe erhält einen realisti-
schen Zeitrahmen. Zeitpolster für schwierige oder schlechte Phasen vermeiden dabei 
Stress und Arbeitsrückstände.141 Prioritäten legen fest, welche Aufgaben sofort erledigt 
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werden müssen und welche zu einem späteren Zeitpunkt.142 Auch die Termine der 
regelmäßigen Teamtreffen werden im Zeitplan erfasst, ebenso wie die Fristen für An-
träge, Genehmigungen oder andere Erledigungen. 
 
Abbildung 6: Beispielhafte Darstellung eines Gantt-Diagramms 
7.2.4 Die rechtlichen Grundlagen 
Kapitel 6.2.2 zeigte bereits, dass das Projekt Stay Rebel Festival an nur wenige rechtli-
che Vorgaben gebunden ist. Als Kundgebung unter der Trägerschaft eines gemeinnüt-
zigen Vereines ohne kommerzielle Ansprüche und finanzielle Gewinne gilt die Stay 
Rebel Initiative als steuerbefreit. Was beachtet werden muss sind Genehmigungen und 
die Anmeldungen einer öffentlichen Veranstaltung bei der GEMA und beim Ordnungs-
amt Chemnitz.143 So früh wie möglich, mindestens aber zwei Tage144 vor der ersten 
öffentlichen Bekanntgabe der Veranstaltung, wird die Stadt durch einen Antrag145 von 
ihrem Stattfinden unterrichtet. Genehmigen muss das Ordnungsamt zusätzlich die 
Ausgabe von Getränken. Die Anzeige über ein vorübergehendes Gaststättengewerbe 
ist „mindestens zwei Wochen vor Beginn des Betriebes“146 vorzulegen. Zwar werden 
auf „Stay Rebel“ neben den Getränken noch verschiedene Gerichte angeboten, aller-
dings wird dieses Gewerbe über die engagierte Catering-Gruppe betrieben und verwal-
tet. Aus diesem Grund muss das Kollektiv tatsächlich nur die Getränkeausgabe selbst 
melden, es sei denn es übernimmt die Gastronomie selbst. Die Meldung der Veranstal-
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tung und deren musikalische Inhalte bei der GEMA vermeiden erhöhte Kosten in Form 
von Nachzahlungen. 
7.3 Die Projektdurchführung 
7.3.1 Die Programmgestaltung 
Von 14:00 Uhr bis 00:00 desselben Tages findet das Stay Rebel Festival statt. In die-
ser Zeit eröffnen sich den Besucher_Innen verschiedene Angebote zur Bildung und 
Unterhaltung. Jeder Programmpart erhält eine Anfangszeit und eine zeitlichen Rah-
men. Am Ende steht ein Zeitplan des Festivalstages, der die Angebote für die Besu-
cher_Innen übersichtlich aufführt: die sogenannte Running Order. Eine neu erstellte 
Expertenliste, die Ansprechpartner und Vereine aufzählt, gibt Ansätze und Hilfestellung 
zur der Programmgestaltung.147 
Das Bildungprogramm 
Damit das „Stay Rebel“ seinem Leitziel der Demokratisierung gerecht wird transportiert 
ein ausgewähltes Bildungsprogramm den entsprechende Inhalt. Das bedeutet: Refe-
rent_Innen werden benötigt, die in Vorträgen, Workshops und Filmvorführungen Infor-
mationen zur aktuellen politischen und gesellschaftlichen Lage vermitteln und mit dem 
Publikum diskutieren. Wo aber diese Referent_Innen finden? Grundsätzlich kann jeder, 
der sich mit einem Thema eingehend befasst, über selbiges referieren. Aber auch 
wenn das Bildungsangebot des Stay Rebel Festivals keines Falls Anspruch auf Voll-
ständigkeit erhebt, sind fundierte Informationen eine wichtige Basis. Um professionelle 
Referent_Innen zu finden bietet es sich an bei befreundeten Initiativen anzufragen, 
online zu recherchieren oder selbst Kontakte bei anderen Veranstaltungen zu sam-
meln.148 Bei der Wahl der konkreten Inhalte orientiert sich das Kollektiv an der Projekt-
definition. Die aktuelle gesellschaftspolitisch Lage und die herausgearbeiteten 
konkreten Probleme geben Ansatzpunkte für Vortragsthemen.  
Sind die Referent_Innen gefunden, müssen mit ihnen Honorare ausgehandelt werden. 
Außerdem benötigen sie Unterkunft und Verköstigung, ebenso wie Informationen zur 
Anfahrt und ihren Vortragszeiten.  
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Das Unterhaltungsprogramm 
Für Künstler_Innen oder Bands gilt Ähnliches. Sind sie eingeladen, müssen ebenfalls 
nötige Schlafplätze erfragt, organisiert und Honorare vereinbart werden. Auch Informa-
tion zu Zeit und Ort sind obligat. Die technischen Anforderungen sind für auftretende 
Musiker jedoch ungleich höher als für Vortragende. Um die Voraussetzung für deren 
Auftritte zu erfüllen, gibt es Technik-Rider. Auf deren Grundlage koordiniert ein oder 
eine Veranstaltungstechniker_In welche Geräte beschafft werden müssen und welche 
nicht.  
Musik bildet einen zentralen Punkt im Unterhaltungsprogramm. Auch wenn sie als 
Ausgleich zum Bildungsprogramm fungiert, dürfen deren Inhalte ebenso wenig in ir-
gendeiner Weise menschenverachtend sein wie die der Vorträge und Workshops. Die 
Auswahl der Musik obliegt den Mitglieder_Innen des Veranstaltungskollektivs. Meist ist 
der Bekanntheitsgrad der ausgewählten Bands eher klein, da persönlicher Kontakte zu 
Musikern genutzt werden. Das verringert zusätzlich die Kosten. Um den musikalischen 
Teil abwechslungsreich und für die Besucher_Innen spannend zu gestalten, stammen 
die Künstler_Innen aus verschiedenen Genres. . 
Weitere Unterhaltungsangebote wie die Drum-and-Bass-Area, Slacklines, Siebdruck 
oder Graffitiwände werden von externen Personen organisiert. Es bedarf lediglich einer 
Einladung durch das Kollektiv. Sie gehören nicht zum zeitlich festgelegten Programm, 
sondern finden parallel dazu statt. Um auch Eltern die Möglichkeit zu geben, mit ihren 
Kindern das Festival zu besuchen, wird eine professionelle Kinderbetreuungsgruppe 
beauftragt. 
Die Kooperations- und Projektpartner_Innen 
Aufgaben an andere Kollektive oder Vereine abzugeben, verringert den Organisations-
aufwand für das Team des Stay Rebel Festivals und pflegt den Kontakt zu diesen 
Partnern. Zum Beispiel übernimmt die Fraktion42 mit ihren DJs den Aufbau und den 
Betrieb der Drum-And-Bass-Area selbstständig uns das Slackwerk Chemnitz stellt sei-
ne Slacklines für alle zur Verfügung. Außerdem bietet das Stay Rebel Kollektiv ande-
ren Initiativen die Möglichkeit Präsenz auf dem Festival zu zeigen und damit für sich zu 
werben. Dass bedeutet für die Besucher_Innen eine größere Informationsvielfalt und 
hilft den Vereinen sich untereinander zu vernetzen. Kooperationspartner steigern zu-
sätzlich das ernste und seriöse Ansehen des Stay Rebel Festivals, wodurch wiederum 
Die Handlungsempfehlungen für das Stay Rebel Festival 44 
 
Fördermittel von den entsprechenden Initiativen bereitwilliger zur Verfügung gestellt 
werden.149 
7.3.2 Die Infrastruktur 
In Kapitel 5.4.4 wurde bereits ausführlich beschrieben, mit welchen materiellen, imma-
teriellen und personellen Mitteln das Stay Rebel Festival umgesetzt wird. Die Gliede-
rung unterteilt sich in der Handlungsempfehlung anders, um einen besseren Überblick 
zu schaffen. Eine Expertenliste enthält zusammengetragene Informationen zu den es-
sentiellen infrastrukturellen Grundlagen des „Stay Rebel“.150 
Bühnen, Zelte und Technik 
Bildungs- und Unterhaltungsprogramm lassen sich ohne Bühnen, Zelte und zugehörige 
Technik nicht umsetzen. Instrumente, Lautsprecher, Beamer und Beleuchtungsmittel 
sind nur einige der benötigten Geräte. Für das Stay Rebel Festival wird eine Bühne 
benötigt, auf der das musikalische Programm stattfindet und von der  Informationen 
zum Tagesablauf von einem Sprecher an die Besucher_Innen weitergegeben werden. 
Die Technik-Rider der Künstler_Innen geben an, welche Ausstattung konkret benötigt 
wird. Vorträge, Workshops und Filmvorführungen finden in Zelten statt, weit genug vom 
Lärm der Bühne entfernt. Auch mit den Referent_Innen muss geklärt werden, welche 
Geräte sie brauchen. Für Präsentationen werden Beamer, Leinwand und Lautsprecher 
benötigt.  Auch Mikrophone werden von einigen Vortragenden gewünscht. Kabel und 
Beleuchtungsmittel sind ebenfalls nicht zu vergessen. In der erarbeiteten Checkliste151 
sind alle technischen Mittel und temporären Aufbauten aufgeführt, die für das Stay Re-
bel Festival angefordert werden, mit Ausnahme der Instrumente und Verstärker, die 
von den Künstler_Innen selbst gestellt werden. Bei Organisationsproblemen von Büh-
ne und Technik ist der Alternatives Jugendzentrum Chemnitz e.V. erster professionel-
ler Ansprechpartner. Der Verein veranstaltet regelmäßig Konzerte in und außerhalb 
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Die Gastronomie 
Besucher_Innen, Helfer_Innen und Künstler_Innen müssen am Festivaltag gastrono-
misch versorgt werden. Dafür lädt das Kollektiv eine Kochgruppe ein. Diese sogenann-
ten Volksküchen sind über Vereine zu finden und organisieren sich selbst. Nur Kü-
chenzelt und Wasseranschluss müssen vom Kollektiv gestellt werden. Die Bar benötigt 
keine Überdachung, also kein Zelt. Eine Theke sowie Bauzäune und Planen zur 
Absperrung genügen. Angemietete Tische und Bänke schaffen Essgelegenheiten. 
Die weitere Ausstattung 
Neben der Ausstattung für Bühne, Vortragszelte und Gastronomie  werden noch ande-
re Gegenstände für einen funktionierenden Festivalablauf benötigt. Toiletten und Müll-
tonnen gehören ebenso dazu, wie Bauzäune, die einen Rückzugsbereich für 
Künstler_Innen absperren. Außerdem müssen Transportmittel vor Ort zur Verfügung 
stehen. Nicht zu vernachlässigen sind die Kleinmaterialen, wie Stifte, Scheren und Ab-
sperrband, Zeitpläne, Wegweiser und Werkzeuge. Von großer Bedeutung sind Crew-
pässe. Sie dienen zur Identifizierung der Festivalarbeiter_Innen. Die Kommunikation 
findet über Funkgeräte statt. 
Personal 
Mit materiellen Mitteln allein ist kein Event umsetzbar. Wie im Planungsvorfeld ist eine 
reibungslose Zusammenarbeit der Kollektivmitglieder_Innen am Festivaltag von großer 
Bedeutung. An diesem Tag müssen jedoch wesentlich mehr Helfer_Innen vorhanden 
sein. Die Organisator_Innen übernehmen selbst Aufgaben. Das sind meist jene, mit 
denen sie sich bereits in der Planung beschäftigten: Die Betreuung der Künstler_Innen 
und Referent_Innen, die Verwaltung der Finanzmittel, die Beaufsichtigung der Anliefe-
rungen und des Auf- und Abbaus von Bühnen oder Zelten, sowie die Koordination und 
Kontrolle des Zeitplans. Externes Personal wird eingeladen um den hohen Arbeitsauf-
wand zu bewältigen oder um den professionellen Ansprüchen einiger Bereiche gerecht 
zu werden. Zu letzteren zählen die bereits erwähnte Kochgruppe, aber auch Kinderbe-
treuer, Sanitäter und Sicherheitsbeauftragte. Weil das „Stay Rebel“ als Kundgebung 
angemeldet ist, muss, gemäß den Auflagen, eine bestimmte Anzahl an Ordern vor Ort 
auftreten. Sie bewegen sich zusätzlich zum Sicherheitsteam auf dem Gelände. Ordner 
und andere Helfer_Innen, die keinen professionellen Anspruch erfüllen müssen, wer-
den über private Kontakte oder die Werbekanäle akquiriert. 
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7.3.3 Die Öffentlichkeitsarbeit 
„Damit eine Veranstaltung erfolgreich läuft, ist eine konsequente und aufwendige Öf-
fentlichkeitsarbeit unerlässlich.“152 Durch die Bewerbung des Stay Rebel Festivals wird 
die Öffentlichkeit von dessen Stattfinden unterrichtet. Verschiedene Mittel und Wege 
stehen dafür zur Verfügung. 
Das Layout 
Ein auffälliges Design ist die Basis für eine wirksame Werbung, denn Aufmerksamkeit 
zu generieren ist der erste Ansatzpunkt der AIDA-Formel (Attention, Interest, Desire, 
Action) für Marketing.153 Gleichzeitig werden Informationen zum Veranstaltungstag 
vermittelt. Die Gestaltung des Layouts durch ein Mitglied des Organisationskollektivs 
erspart Kosten und sichert die Flexibilität in der Weiterverwendung der Grafiken.154 In 
das Design werden immer die aktuell gewählten Schwerpunkte in Form eines Mottos 
eingebracht. Anwendung findet es unter Anderem auf Postern, Flyern, Stickern und 
Crewpässen, aber auch in Websitebannern.155 
 
Abbildung 7: Frontseiten der Veranstaltungsflyer 2013 und 2014 
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Das Marketing 
Wichtig für die Festlegung des Marketingzeitraums ist diese Bestimmung aus dem 
Versammlungsgesetz: Die erste Bekanntmachung einer Versammlung unter freiem 
Himmel, darf erst 48 Stunden nach deren Anmeldung erfolgen.156 Danach sind alle 
Marketingwege für das Stay Rebel Festival offen. Je eher die Veranstaltung gemeldet 
ist, desto eher darf für sie geworben werden. Ein früher Beginn der Öffentlichkeitsarbeit 
bietet mehr Zeit um Menschen und andere Veranstalter_Innen auf das Festival auf-
merksam zu machen, bestätigt auch Heffenträger, denn die Konkurrenz für den Tag ist 
dann umso geringer.157  
Das bedeutet, dass schnellstmöglich Poster, Flyer und Sticker gedruckt bzw. bestellt 
und verteilt werden. Auf dem eigenen Blog, in sozialen Netzwerken und auf einschlägi-
gen Veranstaltungswebsites erscheinen regelmäßig Informationen zum Festivaltag. 
Pressemitteilungen sind eine Quelle, auf die sich Journalisten stützen. Eine verantwort-
liche Person betreut alle Werbekanäle158 allein, so dass neue Informationen überall 
zeitgleich veröffentlich werden.  
Ankündigungen an die Anwohner, die in unmittelbarer Nähe zum Park der OdF leben, 
dienen zwar nicht dem Marketing, sichern aber als Geste der Höflichkeit dem Kollektiv 
das Wohlwollen der dort wohnenden Menschen. 
7.3.4 Die Buchhaltung 
Eine projektbegleitende Buchhaltung erleichtert die Aufstellung der späteren Ab-
schlussrechnung und sichert den Überblick über momentan nutzbare finanzielle Mit-
tel.159 Damit können finanzielle Engpässe abgesehen und umgangen werden. 
In einem Kassenbuch werden alle Zahlungsein- und -ausgänge mit einem entspre-
chenden Beleg niedergeschrieben. Die Summe, das Datum des Transfers, die Ware 
oder Leistung sowie der Empfänger oder Geldgeber werden erfasst. Eine übersichtli-
che Tabelle mit diesen Angaben genügt. Wichtig ist es, die Rechnungen und Belege 
aufzubewahren und abzuheften. Thermobelege sind nicht langfristig haltbar und müs-
sen aus diesem Grund kopiert werden. Ein Eigenbeleg ist nur in Ausnahmefällen bei 
Verlust der tatsächlichen Rechnung zu nutzen.160 Der Buchhalter des Kollektivs ist 
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auch am Festivaltag tätig. Künstler_Innen und Referent_Innen erhalten ihr vereinbartes 
Honorar und quittieren dessen Erhalt. Um den Aufwand während des Festivals gering 
zu halten, bietet es sich an die Quittungen bereits vorher anzufertigen und lediglich die 
Unterschrift einzufordern. 
7.3.5 Das Controlling 
Controlling ist nicht wörtlich als gebieterische Kontrolle zu übersetzen, sondern viel-
mehr als „die Basis für eine fortlaufende Prozessoptimierung und Qualitätssiche-
rung“.161 In den letzten Jahren stützte sich die Organisation des Stay Rebel Festivals 
allein auf eine Vertrauensbasis unter den Teammitglieder_Innen. Informative Übersich-
ten bezüglich des Planungsfortschrittes entstanden nur bei Treffen des gesamten Kol-
lektivs. Ein unterbrochener und ungleichmäßiger Informationsfluss, der die 
Organisationsarbeit erschwerte, war die Folge.162 Mit Hilfe einer Person, die Informati-
onen sammelt, weitergibt und den Projektverlauf beobachtet, wird dem entgegenge-
wirkt.163 So gibt es für alle Kollektivmitglieder_Innen „eine Personen, an die sie sich 
wenden können, wenn sie sich organisieren wollen.“164 Der oder die sogenannte Pro-
jektkoordinator_In überblickt die zu erledigenden Aufgaben, Fristen und Prioritäten, 
informiert regelmäßig über Probleme sowie den momentanen Stand der Organisation. 
Dies geschieht in den Teamtreffen mündlich und schriftlich, zum Beispiel als Protokoll, 
im zentralen Kommunikationsmedium.165 Ergeben sich während dem Controlling Prob-
leme, die vom Kollektiv selbst nicht gelöst werden können, bieten befreundete Verei-
nen oder Initiativen, wie das AJZ Chemnitz, Hilfe in Rat und Tat.  
7.4 Der Projektabschluss 
Die Abschlussrechnung 
Die Erstellung der Abschlussrechnung, in der noch einmal alle Einnahmen- und Aus-
gaben in ihrer tatsächlichen Höhe angegeben werden, ist eine der letzten Aufgaben, 
die das Stay Rebel Kollektiv erfüllen muss. Nachdem alle Rechnungen mit Hilfe der 
Fördermittel und den Bareinnahmen beglichen sind, werden die Verwendungsnach-
weise, also Belege und Rechnungen ausgewertet. Die Posten dürfen in der Abschluss-
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rechnung dabei um 20% von denen der Anfangskalkulation abweichen. Die Nachweise 
und Abschlussrechnung werden schließlich an die Förderinitiativen weitergeleitet.  
Die Dokumentation & Auswertung 
Wurden Projektkontrolle und Buchhaltung beständig und akkurat durchgeführt, besteht 
die Abschlussdokumentation lediglich aus einem schriftlichen Bericht, der die Erfah-
rungen und Geschehnisse des Projektverlaufes zusammenfasst. Dazu zählt auch die 
Auswertung des Projektes: Wurden die Ziele erreicht? Welche Probleme traten auf? 
Wie wurden sie gelöst?166 Auch visuelle Mittel sind einsetzbar, um den Arbeitsverlauf 
festzuhalten. In den letzten Jahren wurde diese Nachbearbeitung oft unterschätzt und 
vernachlässigt, wodurch Probleme aus den Vorjahren bestehen blieben.167 Aus jedem 
Detail, das dokumentiert wurde lassen sich Erfahrungen ableiten, die für zukünftige 
Projekte nutzbar sind. So wird vermieden, dass die gleichen Schwierigkeiten erneut 
auftreten. Für eine präzise Auswertung treffen sich alle Mitglieder_Innen des Organisa-
tionskollektivs zu einem Abschlussplenum.168 Dokumentation und Auswertung sind die 
letzten Schritte im Projektverlauf. Mit ihnen endet die Organisationsperiode des aktuel-
len Stay Rebel Festivals. 
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8 Fazit und Ausblick 
In dieser Arbeit wurde nach eingehender Betrachtung der Ausgangssituation und deren 
Vergleich mit fachlichen Empfehlungen deutlich, dass hinter jeder demokratiebildenden 
Maßnahme ein nicht zu unterschätzender organisatorischer Aufwand steht. Ohne ge-
regelte Strukturen und ohne eine transparente Kommunikation unter den Teammitglie-
der_Innen ist dieser nicht zu bewältigen. Doch gerade an die Planung von 
fördermittelgestützten Projekten werden mittlerweile erhöhte Ansprüche gestellt.169 
Demzufolge bedarf es auch im Bereich des zivilgesellschaftlichen Engagements einer 
professionellen Arbeitsweise, die diese Voraussetzungen erfüllt. „Gut geplant ist halb 
gewonnen“,170 schreibt Kristin Heinig und charakterisiert damit den Kern des Projekt-
managements. Mit dessen Instrumenten lassen sich zeitlich begrenzte Vorhaben, die 
ein konkretes Ziel verfolgen planen, steuern und kontrollieren. Auf der Basis des Pro-
jektmanagements und durch zusätzliche Einblicke in die Grundlagen des  Eventmana-
gements wurden die Strukturen des „Stay Rebel“ um- bzw. neugestaltet. Theoretisch 
existierte bereits eine gewisse Gliederung in der Festivalplanung bis 2014, dennoch 
mangelte es an ihrer praktischen Umsetzung. Die Probleme der letzten Jahre und der 
kausale Zusammenhang zu den Schwachstellen im Planungsapparat wurden von der 
Autorin eingehend betrachtet: Unübersichtliche Arbeitsweisen, unzureichende Kom-
munikation sowie fehlende Dokumentation verhinderten bisher eine eingehende Reka-
pitulation der zurückliegenden Probleme. Mit dieser Arbeit konnte dieses Versäumnis 
schließlich nachgeholt werden. Daraus entstanden Ansätze einer Organisationsstruk-
tur, die an die Bedürfnisse des Stay Rebel Festivals angepasst sind. Obwohl alle Be-
trachtungen sich darauf konzentrieren, sind die geschaffenen Empfehlungen und 
Vorlagen dennoch für andere demokratiebildende Maßnahmen dieser Art nutzbar. 
Durch die erarbeiteten Experten- und Checklisten für verschiedene Planungsbereiche 
existieren nun die angestrebten Grundlagen, die für das Weiterbestehen des Festivals 
benötigt werden.  In wie weit die Handlungsempfehlungen und Listen die Organisa-
tor_Innen in Zukunft tatsächlich entlasten werden, zeigt erst das nächste Stay Rebel 
Projekt. Eine aussichtsreiche Perspektive ergibt sich jedoch aus Heffenträgers Ausfüh-
rungen. Durch die von ihm gewährten Einblicke in die Arbeitsweise des Agenda Alter-
nativ e.V., bestätigte er die Praxisnähe der zusammengetragenen Empfehlungen 
bereits zum Teil. Um diese positiven Aussichten zu bekräftigen oder wenn nötig zu 
wiederlegen, müssen die bisher vernachlässigten Instrumente der Dokumentation und 
Auswertung fest in den Projektverlauf integriert werden. Nur dann ist es möglich eine 
intakte Zusammenarbeit des Stay Rebel Kollektivs zu gewährleisten und mit ihr die 
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zukünftige Existenz des Festivals zu sichern. Der Weg zu einer reibungslosen Projekt-
arbeit ist gerade im zivilgesellschaftlichen Bereich geprägt von Ausprobieren und stän-
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Da die Beschreibung der Ausgangssituation des Stay Rebel Festivals und seiner Or-
ganisationabläufe nur aus wenigen Aufzeichnungen und den Erfahrungen der Autorin 
rekonstruiert werden konnte, wurden zur Auswertung und Fehleranalyse zusätzlich 
andere Stay Rebel Kollektivmitglieder_Innen herangezogen. In einem Kurzinterview 
legen die langjährigen Mitorganisator_Innen ihre Kenntnisse und Einsichten dar. 
Zur Evaluierung der Empfehlungen aus verschiedener Literatur im Bezug auf die prak-
tische Umsetzung wurde weiterhin ein Kurzinterview mit einem regionalen Veranstalter 
geführt. Dieser tritt als Repräsentant eines Vereines auf, welcher ebenfalls jährliche 
eine demokratiebildende Maßnahme in Festivalform, veranstaltet. 
Im Folgenden: 
 Kurzinterview mit Alexander Böhm und Sandra Hähle 













Problemfindung und -analyse der Stay Rebel Organisation 
Kurzinterview mit Alexander Böhm und Sandra Hähle 
Sandra Hähle und Alexander Böhm sind zwei der ehrenamtlichen Organisator_Innen 
des Stay Rebel Festivals. Seit mehreren Jahren engagieren sie sich im Kollektiv und 
übernahmen dabei verschiedene Aufgaben. Hähle, die Grafikerin des Kollektivs, arbei-
tete zusätzlich am Bildungspart und an der Öffentlichkeitsarbeit mit, während Böhm 
hauptsächlich Verantwortung für die Finanzverwaltung und Pressemitteilungen über-
nahm. In diesem Interview wurden beide dazu befragt, welche Probleme sie während 
ihrer Zeit im Veranstaltungskollektiv beobachtet haben und worin sie deren Ursachen 
sehen. 
Art der Befragung: mündlich im Gespräch 
Datum: 26.5.2015 
 
Interviewerin: Wo liegen eurer Meinung nach die größten Probleme bei der Orga-
nisation des Stay Rebel Festivals? 
Hähle (H): Der Nachwuchs fehlt und die Auswahl der Leute, die helfen wollen, ist äu-
ßerst beschränkt. Leider trifft man so häufig auf Menschen die keine Ahnung von Poli-
tik haben. 
Böhm (B): Im Chaos. Die Organisation ist sehr unübersichtlich, die Leute sind planlos. 
Es fehlt das Wissen um einen Ansprechpartner, den man bei Problemen einfach mal 
fragen kann. Das endet dann in Unzuverlässigkeit und Chaos. 
Interviewerin: Wo  seht ihr die schwerwiegendsten Schwachstellen in der Orga-
nisation? 
H: In der Finanzierung. Es wird einfach undurchdacht gehandelt. 
B: Beim Setzen der Inhalte. Die Leute die Ahnung davon haben, sind schon anders 
involviert, in Größerem, beim Aufbau, Abbau, der zeitlichen Planung. Sie kümmern sich 
darum, dass das Festival überhaupt stattfinden kann. Die Inhalte gehen unter. 
Interviewerin: Welches war über die Jahre das schlecht bearbeitete Ressort? 
H: Bildung. 
B: Inhalt.  
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Interviewerin: Hat dir etwas Konkretes explizit gefehlt? 
H: Eigeninitiative und Absprachen.  
B: Inhalt, wie schon gesagt. Außerdem eine Zielsetzung, eine Vision von dem, was 
erreicht werden soll. 
Interviewerin: Welche Verbesserungsmöglichkeiten seht ihr? Was würdet ihr 
euch wünschen liefe anders? 
H: Sponsoren sollten eingeführt werden, mit einer geregelten Finanzierung, kann der 
Fokus wieder komplett auf die Bildung gelegt werden. 
B: Die Orga braucht festere Strukturen, eine Planung im Voraus. Strukturelle Details – 
wer macht was – müssen vorher geklärt werden. Es muss jemand her, der die Über-
sicht behält, über Termine und Aufgaben, und den Leuten auf die Finger schaut, ein 
Projektmanager. 
Interviewerin: Welches Hauptziel steht für euch hinter dem Stay Rebel und wurde 
es erreicht? 
H: Leute sollten für politische Arbeit gewonnen werden, vor allem junge Menschen. 
Das ist leider nur sehr selten passiert. 
B: Chemnitz ist für mich immer noch unerträglich, das Leben da zu verbessern hat also 
nicht funktioniert. Was wir erreicht haben ist ein Labeling, das Stay Rebel ist mittlerwei-
le eine feste Instanz in der politischen Bildung in Chemnitz und im Veranstaltungsplan. 










Projekt- und Veranstaltungsorganisation in der Praxis 
Kurzinterview mit Eric Heffenträger 
Eric Heffenträger ist Veranstalter in Sachsen. Er engagiert sich im Agenda Alternativ 
e.V. und organisiert in einem Team das Stains In The Sun Festival in Schwarzenberg. 
Da diese demokratiebildende Maßnahme dem Stay Rebel Festival sehr ähnlich ist, 
wurde Heffenträger zu den Arbeitsweisen befragt, mit denen das Team die organisato-
rische Arbeit bewältigt. 
Art der Befragung: schriftlich per Mail. 
Datum: 24.6.2015 
 
Interviewerin: Zu Beginn möchte ich dich um eine kurze Vorstellung deiner Per-
son bitten. Bei welcher Organisation bist du tätig und welche Aufgaben über-
nimmst du? 
Heffenträger (He): Ich bin Eric, 27 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Erzgebirge 
(genauer gesagt Grünhain-Beierfeld bei Schwarzenberg) und wohne seit 8 Jahren in 
Leipzig. Seit 2009 bin ich bei Agenda Alternativ e.V. tätig. Dort habe ich mit der gesam-
ten Öffentlichkeitsarbeit angefangen. Mittlerweile sind noch Veranstaltungsorganisation 
und Fundraising dazu gekommen. 
Interviewerin: Nun zu den konkreten Fragen. Welche Kommunikationswege nutzt 
ihr im Organisationsteam? Gibt es ein zentrales Medium? 
He: Da wir sehr verstreut leben ist das Internet für uns unerlässlich. Wir nutzen ein 
Forum, um wichtige Dinge dort zu sammeln und transparent für alle zugänglich zu ma-
chen. Außerdem ist seit letztem Jahr eine interne Gruppe bei facebook® hinzuge-
kommen, da sich dort eh die meisten von uns tümmeln und sich Prozesse so 
beschleunigen lassen (Abstimmung, neue Ideen etc.). 
Aber wir sehen uns natürlich auch im realen Leben. Mindestens aller zwei Monate hal-
ten wir ein Plenum ab, dass für alle Interessenten offen ist. Da sind dann immer so 10 
Menschen da. 
Interviewerin: Existieren Hierarchien in eurem Team? Gibt es eine_n Projektlei-
ter_In oder Koordinator_In. Warum / Warum nicht? 
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He: Nein, die gibt es nur auf dem Papier. Wir sind in allererster Linie Freunde, die sich 
in Vereinsstrukturen organisiert haben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, dass es 
Personen gibt, die sich in bestimmten Feldern besonders gut auskennen. Ich habe zum 
Beispiel dieses Jahr die Hauptverantwortlichkeit für unser Festival STAINS IN THE 
SUN übernommen, um quasi als Projektmanager zu fungieren. Das funktioniert ganz 
gut, weil es eher eine Art Ideengeber ist, als ein Chef. Die Menschen im Verein haben 
eine Person, an die sie sich wenden können, wenn sie sich organisieren wollen. Das 
finde ich wichtig, sonst versandet die Lust auf Engagement, weil man nicht weiß, wo 
man anfangen soll. 
Interviewerin: Welchen Wert messt ihr der Dokumentation und der Kontrolle der 
Arbeits- bzw. Organisationsschritte bei? Wie behaltet ihr den Überblick über die 
Vorbereitungen? 
He: Im Wesentlichen über Listen im Forum und gemeinsame Dokumente auf einem 
Cloud-Speicher. Jede_r hat zu jeder Zeit Zugriff auf die Daten und kann Kommentare 
hinzufügen oder auf selbst angeschobene Dinge hinweisen. 
Auch hier ist es natürlich wichtig, dass es Leute gibt, die sich jeweils hauptverantwort-
lich zeichnen für bestimmte Veranstaltungen. Diese Personen haben dann meist ein-
fach die Übersicht. 
Interviewerin: Welche Ansprechpartner oder Quellen nutzt ihr, um Refe-
rent_Innen für Vorträge und Workshops zu finden? 
He: Kurz und Knapp: Befreunde Initiativen, Google, eigener Besuch von Workshops. 
Wir versuchen auch immer mehr, Leute aus unserem Verein dazu zu bringen, selbst 
Vorträge zu halten zu Themen, die sonst noch nicht so abgedeckt werden (v.a. regio-
nalspezifisch). 
Interviewerin: Arbeitet ihr mit anderen Vereinen oder Partnern zusammen? Gibt 
es Aufgaben, die ihr abgebt, also outsourct? Wenn ja, was verbessert sich für 
euch dadurch? 
He: Ja, wir arbeiten z.B. mit dem Kreisjugendring Erzgebirge oder dem 
Streetworkprojekt vor Ort zusammen. Die Zusammenarbeit gestaltet sich allerdings vor 
allem so, dass es uns in der Öffentlichkeitsarbeit hilft oder bei der Beschaffung von 
Räumen und Materialien. 
Die Kooperationspartner sind in den vergangenen Jahren gewachsen und man merkt 
dadurch deutlich, dass wir immer stärker als ernstzunehmender Akteur wahrgenom-
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men werden und dadurch leichter Zugang zu Fördermitteln oder anderen Ressourcen 
erhalten. Das erleichtert natürlich die Arbeit um Einiges. 
Interviewerin: Wenn du einen Organisationsbereich als den wichtigsten bezeich-
nen müsstest, welcher wäre das? Was ist die wichtigste Voraussetzung, die er-
füllt sein muss, um eine Veranstaltung oder ein Projekt durchführen und 
umsetzen zu können? 
He: Das finde ich schwierig. Damit eine Veranstaltung erfolgreich läuft, ist eine konse-
quente und aufwendige Öffentlichkeitsarbeit unerlässlich. Genauso wichtig ist es aber 
auch, dass die Organisation vor Ort einwandfrei abläuft. Und nicht zu vergessen ist 
natürlich ganz am Anfang das Fundraising, ohne dass wir wohl keine einzige größere 
Veranstaltung stemmen könnten. 
Interviewerin: Wie viele Wochen vor der eigentlichen Veranstaltung beginnt ihr 
mit der Öffentlichkeitsarbeit, welchen Zeitrahmen würdest du dafür empfehlen? 
He: Bei unserem Festival beginnen wir immer so früh wie möglich, um die Leute früh 
darauf aufmerksam zu machen und vor allem auch andere Veranstalter. Je früher man 
einen Termin in den einschlägigen Portalen platziert, desto geringer ist die Konkurrenz 
an dem Tag. Beim diesjährigen STAINS IN THE SUN haben wir also schon im Februar 
mit der Öffentlichkeitsarbeit für September begonnen. 
Bei kleineren Veranstaltungen wie Lesungen o.ä. reicht m.M.n. eine Vorlaufzeit von 
einem Monat. Das sind Veranstaltungen, die bei zu früher Ankündigung schnell aus 
dem Gedächtnis verloren gehen und auch zeitlich nicht so lange gehen, dass man es 
sich nicht noch spontan einrichten könnte. 
Interviewerin: Zu guter Letzt: Hast du einen Rat, den du einem Organisationskol-
lektiv aus Freiwilligen ohne professionelle Vorbildung aber mit Engagement, ge-
ben würdest? 
He: Es klingt doof, aber es wäre wohl „Probiert euch aus!“. Wenn ich zurückdenke an 
die Unbedarftheit, mit der wir unser erstes Festival organisiert haben, dann sehe ich da 
die deutlichsten Fortschritte vor allem durch unsere Erfahrungen. Es muss nicht immer 
alles gleich super funktionieren (vermutlich wird es das nie), aber man kann versuchen, 
es einfach so gut wie möglich zu machen. 
Dann hilft es sicherlich, andere Veranstaltungen zu beobachten: Was passiert da? An 
was wird hier alles gedacht? Da reicht es oft schon mit offenen Augen durch die Welt 
zu laufen. Und der einfachste Weg ist natürlich: Kontaktiere Veranstalter und rede 
selbst mit ihnen. 
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Außerdem finde ich es gut, wenn es einen „Projektmanager“ gibt, der die Aufgabenge-
biete im Überblick hat und dann immer Antwort bei Fragen geben kann. So schreibt 
man bspw. nicht Leute zweimal an oder bestellt Dinge, die sich vielleicht über Familie 
oder Freund_innen organisieren lassen. 






















Projektdefinition des Stay Rebel Festivals 2014 
Projektname:  Stay Rebel Festival 
Projektträger: Verein zur Wiederbelebung kulturellen Brachlandes e.V. 
Durchführungsort: Chemnitz/ Park der Opfer des Faschismus 
Projektlaufzeit: 03 – 7/ 2014 
1 Darstellung und Begründung des Projekts 
1.1 Situationsbeschreibung 
Chemnitz als sächsische Großstadt hat neben den üblichen Problemen eines demo-
graphischen Umbruchs mit Abwanderung junger Menschen und einhergehender Ein-
schränkungen im Bereich sozialer und kultureller Infrastruktur auch Defizite im Bereich 
demokratischer Strukturen und Einstellungen in der Bevölkerung. 
Chemnitz ist Stätte der Sächsischen Erstaufnahmeeinrichtung für Fluchtmigrant_innen 
und steht mit dieser unmenschlichen Form der Heimunterbringung für strukturellen 
Rassismus in Deutschland. Diese Strukturen erweitern sich in das gesamte Stadtge-
biet. So gibt es kaum öffentliche Angebote und Infrastruktur für Menschen mit Migrati-
onshintergrund, was diese damit hindert am öffentlichen sozialen wie kulturellen Leben 
teilzunehmen. Dies untermauert gleichzeitig Segregationstendenzen, die aufgrund 
ökonomischer Benachteiligung u.a. an der Wohn- und Mobilitätssituation von Men-
schen mit Migrationsgeschichte deutlich werden. Für eine offene Stadtgesellschaft 
steht dies nicht. 
Darüber hinaus besteht in Chemnitz seit Jahren ein festes Netz neonazistischer Betäti-
gung aus bundesweit bedeutenden Szeneläden, neonazistischer 
Hooligangruppierungen, neurechten Universitätsvernetzungen, Bildungsstätten und 
Treffpunkten von Freien Kräften und NPD, neonazistischer Konzertveranstaltungen 
sowie gewählter Vertreter_innen von NPD und Pro Chemnitz im Stadtrat. Neonazisti-
sche Propaganda ist durch Kleidung, Kleber, Graffiti, an Zeitungskiosken oder Agitation 
gegen die Unterbringung von Flüchtlingen, gegen Veranstaltungen und Einrichtungen 
alternativer Jugendlicher usw. ständig präsent. Stellt bereits dies unserer Auffassung 
nach jeweils einen Akt der Gewalt gegen alle nicht-neonazistischen Bürger_innen dar, 
so kann nicht darüber hinweggesehen werden, dass es immer wieder zu körperlicher 
Gewalt gegen vermeintliche „Nicht-Deutsche“ oder „Gegner_innen“ kommt. 
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Nicht zuletzt dieses Konklomerat kommunaler Intoleranz und neonazistischer Struktur 
führte dazu, dass der NSU hier unterkommen konnte und bis zuletzt gut vernetzt war 
mit der Szene und speziell ehemaligen Blood&Honour-Aktivist_innen. 
Es gibt immer wieder Bemühungen auch offizieller Stellen, etwas zu tun. Wir finden 
allerdings demokratische Kultur kann nur basisorientiert ins Leben gerufen werden. 
1.2 Die Ziele der Initiative 
Als Stay-Rebel-Festival-Initiative versuchen wir, unterstützt durch den Trägerverein, 
immer wieder städtisch sicht- und hörbar alternative Kultur ins Zentrum der Stadt zu 
tragen und gleichzeitig Bildungs- und Politisierungsangebote bereit zu stellen, um Ju-
gendliche für verschiedenste Themen zu sensibilisieren. 
Dazu verstehen wir uns als Jugendinitiative, die deutlich macht, wie Beteiligung prak-
tisch werden und in die städtische Kultur wirken kann. 
1.3 Die Ziele des Projekts 
1. Jugendliche und Erwachsene sind informiert über aktuelle Tendenzen menschen-
verachtenden Denkens und neonazistischen Wirkens in der Stadt und der Region. 
2. Jugendliche und Erwachsene haben sich vernetzt und sind in der Lage in der Kom-
mune und darüber hinaus demokratisch wirksam zu werden. 
3. Jugendliche und Erwachsene haben das Festival als lohnenswerten Schutzraum vor 
rassistischen, sexistischen und anderen menschenverachtenden Angriffen und als Be-
gegnungsraum für individuelle Lebensweisen und Entfaltungsmöglichkeiten wahrge-
nommen. 
1.4 Die Zielgruppen 
Mit seinen kulturellen Angeboten richtet sich das Stay Rebel-Festival vorrangig an Ju-
gendliche, die sich bereits subkulturell verorten oder auf politischer Ebene wenig bis 
unerfahren sind. Alle Angebote, auch die Informationsstellen (vor allem zu lokalen al-
ternativen Projekten) und Workshops, richten sich gleichzeitig auch an Erwachsene. 
Speziell für Kinder wird es eine Betreuungs- und Spielecke geben. 
Es besteht gleichzeitig der Anspruch, gerade die Menschen nicht nur als Besu-
cher_Innen sondern auch aktiv einzubinden, welche in der weiß-deutschen Mehrheits-
gesellschaft diskriminiert werden. Hierfür arbeiten wir u.a. mit Projekten zusammen, 




Das Festival soll am 31.05.2013 stattfinden. Als Edutainment-Projekt vereint es kultu-
relle Angebote wie Konzerte, Slacklinen, Graffiti, Artistik und veganer Verpflegung, 
unter anderem durch eine ‚Küche für Alle’. Bildungsangebote finden in Form von Work-
shops, Filmvorführungen, politischen Statements auf der Bühne sowie Informationsan-
geboten statt. 
Die Öffentlichkeitsarbeit zum Festival in Form von Flyern, Interviews, Presseerklärun-
gen und online-Auftritten verstehen wir gleichzeitig als Kampagne zum Hinweis auf 
bestehende Potentiale und Missstände in der Stadt. 
1.6 erwartete Ergebnisse 
Wir erwarten insgesamt ca. 1.500 Besucher_Innen auf dem Festival. 
Workshopangebote werden von ca. 100 Personen wahrgenommen. 






































































Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Ver-
wendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe. Stellen, die wört-
lich oder sinngemäß aus Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich 
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